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A. AMORTIZACIÓN

B. INTERESES

C. COMISIONES

D. OTROS RECERGOS

E. COSTO DE LA GARANTÍA

I. TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA (A+B+C+D+E)

II. CONTRAPARTIDA NACIONAL

VALOR PRESENTE (I + II) AL 

12%

 =

CONTRAPARTIDA NACIONAL = ((1) - (2)) / m

Donde "m" = Semestres propuestos de ejecución de la obra

OFERTA ECONOMICA (MILLONES DE $US)

FINANCIAMIENTO (MILLONES DE $US)

PLAZO

PERIODO DE GRACIA

INTERES ANUAL (%)

COMISIONES

OTROS RECARGOS

COSTO DE LA GARANTIA

CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

SEMESTRES


	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001/2008

(Primera Convocatoria)
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	Se convoca públicamente a los proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación:

	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Nombre de la Entidad
	:
	
	ADMINISTRADORA  BOLIVIANA  DE  CARRETERAS
	

	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA “VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS”, CON FINANCIAMIENTO GESTIONADO POR EL PROPONENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO


	

	
	
	

	
	:
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	
	N° de convocatoria
	

	Licitación Pública N°
	:
	
	 LPI   Nº  001/2008
	
	1ra.
	

	
	
	

	Tipo de convocatoria
	:
	
	CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL  
	

	
	
	

	Forma de adjudicación
	:
	
	POR EL TOTAL 
	

	
	
	

	Organismo Financiador
	:
	
	Nombre del Organismo Financiador

(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	

	
	
	
	Gestionado por el Proponente
	
	100
	

	
	
	

	
	
	

	Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, o en dependencias de la entidad convocante de acuerdo con los siguientes datos:

	
	
	

	Domicilio fijado para la entrega del DBC
	:
	
	Oficinas de la coordinación de Contrataciones, Ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro – Edificio Centro de Comunicaciones  piso 8 
	

	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	Fecha de inicio para entrega del DBC
	:
	
	05
	
	03
	
	2008
	

	
	
	

	Horario de atención en la Entidad
	:
	
	De horas 08:00 a.m.  a  12:00 meridiano y de 14:00 a 18:00  p.m.
	

	
	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de la Entrega del DBC
	:
	
	Nancy Callisaya 
	
	Encargada de Documentos 
	
	Coordinación de Contrataciones 
	

	
	
	

	Encargado de atender consultas
	:
	
	Ing. Sergio Moreno
	
	Ing. De Seguimiento 
	
	Gerencia de Construcción 
	

	
	
	

	Teléfono
	:
	
	2392945  -  2357212
	

	
	
	

	Fax
	:
	
	2392945  -  2391764
	

	
	
	

	Correo Electrónico para consultas
	:
	
	abc@abc.gov.bo
	

	
	
	

	El lugar y las fechas establecidas hasta el Acto de Apertura de Propuestas son las siguientes: 

	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Hora
	
	Min
	
	Dirección
	

	Inspección Previa
	:
	
	06
	/
	05
	/
	2008
	
	08
	:
	00
	
	Coordinar con la Oficina Regional de Cochabamba, ubicada en la Av. Villazón Km. 2 ½ Edif. SENAC Nº 2345 p.3 Zona Pacata Baja; Tel. 4492265 - 4492266 Fax.: 4492264
	

	
	
	

	Consultas Escritas hasta el
	:
	
	23
	/
	05
	/
	2008
	
	18
	:
	00
	
	Ventanilla Única de Secretaria General de la ABC  
	

	
	
	

	Reunión de Aclaración
	:
	
	05
	/
	06
	/
	2008
	
	10
	:
	00
	
	Gerencia  de  Construcción 
	

	
	
	

	Presentación de Propuestas hasta el
	:
	
	08
	/
	07
	/
	2008
	
	10
	:
	00
	
	Coordinación de Contrataciones 
	

	
	
	

	Acto de Apertura de Propuestas
	:
	
	08
	/
	07
	/
	2008
	
	11
	:
	00
	
	Gerencia de Construcción 
	

	
	
	

	El proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de Propuesta por el 1% sobre el valor de su propuesta. 

	

	La Garantía a presentar es::


	:
	
	Boleta Bancaria, conforme al art. 37 del D. S. Nº 29190 de 11 julio de 2007 y el Documento Base de Contrataciones  (DBC)  del presente proceso de Contratación.
	

	
	
	


                                                                                              MARZO – 2008

LA PAZ – BOLIVIA

PARTE I

INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES 

1
NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1
El proceso de contratación de obras se rige por el presente Documento Base de Contratación (DBC), que forma parte de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas por Decreto Supremo N° 29190  y su Reglamentación.

1.2
En sujeción a lo dispuesto en las NB-SABS y su Reglamento, todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalen como días calendario.

2
RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

2.1
Las causales de rechazo de propuestas son:

a)
Incumplimiento en la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuestas.

b)
Si el proponente no renueva la Garantía de Seriedad de Propuesta cuando esta fuese solicitada.

2.2
Las causales de descalificación son:

a)
Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento requerido en el DBC.

La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

b)
Incumplimiento de acreditación de validez de cualquier documento presentado y no sea este incumplimiento considerado como error subsanable.

c)
Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del proponente. 

d)
Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC.

e)
Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial de la obra.

f)
Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que prevé el Artículo 22.- de las NB-SABS.

g)
Si para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados en el DBC, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación, salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso.

h)
Cuando el proponente presente propuestas alternativas.

3
ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las fechas previstas en la Convocatoria:

3.1
Inspección Previa:

Los proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra, ya sea en la inspección organizada por la entidad convocante o por cuenta propia.

3.2
Consultas escritas sobre el DBC:

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en la Convocatoria.

3.3
Reunión de Aclaración:
Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en la Convocatoria, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen. 

4 PRESENTACION Y OBJETO.

La Administradora Boliviana de Carreteras en adelante denominada “Convocante“, en el marco del Decreto Supremo No. 29190 de 11 de julio de 2007 y su Reglamento, autoriza la elaboración de este Documento Base de Contratación (DBC) bajo la modalidad de “Llave en Mano” con Financiamiento Gestionado por el Proponente e invita a las empresas nacionales, extranjeras o asociaciones de empresas a presentar propuestas sobre las condiciones del presente Documento.

El objeto de esta Licitación es la presentación de propuestas para la optimización del diseño final, la construcción, el control de calidad durante la construcción y el mantenimiento rutinario durante cinco años a partir de la entrega definitiva de obra de la Carretera “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. Asimismo, la empresa o asociación de empresas podrán presentar propuestas siempre que cumplan los requisitos exigidos de disponibilidad de recursos (maquinaria, equipo y personal), y que la disponibilidad no sea incompatible con cualquier otra obligación contractual preexistente y vigente, que tuviera el proponente.

5 DOMICILIO.  El Convocante, fija su domicilio en la siguiente Dirección:
· Administradora Boliviana de Carreteras

· Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Oruro.

· Edificio Centro de Comunicaciones 8vo Piso.

· Teléfono: 591-2-2357189. - 2392945

· Fax: 591-2-2391764.- 2392945

· Casilla: 1485.

· La Paz – Bolivia.

6 PERSONAL JERARQUICO DE LA ENTIDAD

La Máxima Autoridad Ejecutiva  (MAE) es:

· Presidente Ejecutivo de la ABC
Lic. Patricia Ballivián Estenssoro

El  Responsable del Proceso de Contratación (RPC) es:

· Gerente General
Lic. Marco Aurélio Fernandez Capriles 

La Estructura Orgánica de la Institución esta conformada por :


Un Directorio conformado por las siguientes autoridades:

· PRESIDENTE
Sr. José Luís Villazante

· Directora
Dra. María del Carmen Hidalgo

· Director
Ing. Luís Roberto Sandoval Farfán

· Director
Ing. Roberto Prada  

El personal ejecutivo, hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la Administradora Boliviana de Carreteras es:

· Gerente General
Lic. Marco Aurélio Fernandez Capriles 

· Gerente de Planificación y Des. Tec
Lic. Jorge Ávila Mirabal

· Gerente de Construcción 
Ing. Carlos Méndez Cárdenas  

· Gerente de Conservación

         Ing. Ramiro Heredia Mendivil

· Gerente Socio Ambiental
Lic. Máximo Liberman Cruz

· Gerente Administrativo Financiero
Lic. José Luís Zuñiga Tarifa

· Gerente Jurídico
Dra. Marlene Téllez Guzmán

7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Para la presente contratación, el proponente deberá Gestionar el Financiamiento por el 100 % del monto total del Proyecto (diseño, construcción, control de calidad y mantenimiento). 

Los términos y condiciones de financiamiento deberán estar enmarcados en los requisitos básicos señalados en el presente Documento Base de Contrataciones y con líneas oficiales de financiamiento de los países, el mismo que deberá ser aprobado, en el período de revisión de las propuestas, por el Estado Boliviano.

Las garantías a ser otorgadas por el Gobierno de la República de Bolivia serán evaluadas por el Ministerio de Hacienda.
8 PROPONENTES ELEGIBLES.
En esta convocatoria podrán participar únicamente las siguientes organizaciones:
Empresas Constructoras nacionales, extranjeras y/o asociaciones de empresas, con experiencia en Construcción de Carreteras.

Asociaciones Accidentales entre empresas constructoras y consultoras, nacionales y extranjeras, con experiencia en Construcción de Carreteras 

9 CONFLICTO DE INTERESES.

No se contratará a ninguna persona individual o colectiva que tenga conflicto de intereses con el Convocante, en las circunstancias que se indican a continuación:

a) Las personas individuales o colectivas que asesoren a una entidad pública en un proceso de contratación o en la evaluación de propuestas, así sea en forma asociada, no podrán participar en el mismo bajo ninguna razón o circunstancia.

b) Ninguna persona individual o colectiva o sus filiales, contratada por la entidad convocante para proveer bienes, ejecutar obras o prestar servicios generales para un proyecto, podrá prestar servicios de consultoría respecto del mismo proyecto, o a la inversa.

10 RECHAZO DE PROPUESTA. El Convocante rechazará las propuestas presentadas por las siguientes causas:

Rechazo de Propuestas: 

La Comisión de Calificación procederá al rechazo de propuestas en los siguientes casos: 

a) Si se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación tal como prevé el Artículo 22 del D.S. 29190.

b) Si el proponente no presentara la garantía de seriedad de propuesta o no cumpliese con las condiciones establecidas para ésta, en el Documento Base de Contratación.

c) Si el proponente no renovara la garantía de seriedad de propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del D.S 29190.

d) Si para la firma del contrato, la documentación respaldatoria de la Declaración Jurada y otros documentos requeridos en el Documento Base de Contratación, no fueran presentados oportunamente para su verificación.

En los casos señalados en los incisos a) y d), se procederá a la ejecución de la garantía de seriedad de propuesta.

Descalificación de Propuestas:

La Comisión de Calificación procederá a descalificar las propuestas presentadas, por las siguientes causas:

a) Cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el Documento Base de Contratación, entendiéndose como omisión no sólo la falta del documento, sino que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas y no se considere error subsanable.

b) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra de la empresa proponente.

c) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación.

d) Cuando la propuesta económica supere el presupuesto fijado para la contratación, en concordancia con lo dispuesto en el D.S.  N° 29190. 

11 RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE.

El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y el Convocante, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria.

Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier funcionario del Convocante hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante el RPC, motivará la separación del funcionario del proceso de licitación y lo someterá a proceso administrativo.  Cuando el RPC sea cuestionada, este procedimiento se realizará ante la autoridad jerárquica inmediata superior.

Cualquier relacionamiento referente a la presente Licitación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia el Convocante que no sea en forma escrita y que sea demostrada fehacientemente ante el RPC o autoridad jerárquica inmediata superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente.

Lo descrito anteriormente se aplica desde el inicio del proceso hasta la adjudicación, con excepción de la Reunión de Aclaración.

12 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

Tanto los servidores públicos como los proponentes involucrados en este proceso de licitación, se obligan a firmar y cumplir lo establecido en el formulario de Declaración de Integridad, que se incluyen en la Sección de Formularios de Propuesta.

El formulario A-4a que corresponde a la entidad convocante, será firmado por la el RPC y los integrantes de la Comisión de Calificación a ser designados para este proceso de licitación.

El formulario A-4b que corresponde a los proponentes, obligatoriamente debe ser incluido como parte de la propuesta, bajo sanción de descalificación y debe ser firmado por el Representante Legal del proponente y el personal mínimo clave propuesto.

13 AUTORIZACION DE ENTREGA DE DOCUMENTO BASE.
La entrega del Documento Base de Contrataciones, deberá ser debidamente autorizada por el RPC, en forma escrita.

14 INSPECCION PREVIA.

Será obligatoria y de interés propio para todos los proponentes que se presenten al proceso de contratación de obras. El proponente deberá constituirse en el lugar donde se realizará la obra, debiendo señalar en la Declaración Jurada de su propuesta, que ha tomado conocimiento del lugar.

La inspección establecida en la convocatoria y organizada por el Convocante, se realizará el día martes 6 de mayo de 2008 a horas 08:00 a.m. en las instalaciones de la Regional de Cochabamba  y estará a cargo del personal de la misma.

Los proponentes que no asistan a la inspección conjunta organizada por el Convocante,  podrán realizarla, por su cuenta y riesgo propio. Las consultas emergentes de esta visita no podrán generar enmiendas al Documento Base de Contratación.

El Convocante no otorgará Certificado de inspección previa.

15 CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.
Independientemente de la reunión de aclaración, cualquier potencial proponente que haya adquirido el Documento Base de Contratación, podrá solicitar, de manera escrita, aclaraciones al Documento, hasta el 23 de mayo de 2008.

Las solicitudes de aclaración y sus respuestas, serán enviadas a todos los potenciales proponentes que hayan recibido el Documento Base de Contratación.

16 REUNION DE ACLARACION.

La Reunión de Aclaración es un acto público del cual pueden participar los interesados en el proyecto, misma que se realizará en fecha, lugar y hora señalada en la Convocatoria para la contratación con Financiamiento Gestionado por el Proponente bajo la modalidad de “Llave en Mano”.

Los potenciales proponentes podrán plantear solicitudes de aclaración y estas serán atendidas por el personal técnico asignado.

El Convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes, copia del Acta de la Reunión, suscrita por los servidores públicos y los proponentes presentes.
17 ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN.

El Convocante podrá, cualquier momento antes de que emita la Resolución de aprobación al Documento Base de Contratación, modificar el mismo mediante una enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y por los resultados de la reunión de aclaración. Estas enmiendas, no deberán modificar la estructura y el contexto del presente Documento Base de Contrataciones.

18 RESOLUCION DE APROBACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

El RPC, emitirá la Resolución Administrativa de Aprobación al Documento Base de Contratación y sus enmiendas hasta dos (2) días hábiles después de realizada la reunión de aclaración.

La  notificación a los proponentes será en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de emitida la Resolución.

Las aclaraciones y enmiendas serán comunicadas por escrito a todos los proponentes que adquirieron el Documento Base de Contrataciones, con la Resolución de Aprobación correspondiente, constituyéndose en parte del Documento Base de Contratación.

19 AMPLIACION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El Convocante podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días (por única vez) calendario adicionales, por las siguientes causas, debidamente justificadas:

a) Enmiendas al Documento Base de Contratación.

b) Motivos de fuerza mayor. 

c) Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante y notificados a los proponentes que hubiesen registrado su domicilio, de acuerdo al Artículo 43.- de las NB-SABS.

Cuando sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

La ampliación en el caso de enmiendas, será notificada con la Resolución Administrativa de Aprobación del Documento Base de Contratación máximo hasta ocho (8) días calendario antes de la fecha de presentación de propuestas, a los potenciales proponentes que adquirieron el mismo e informada al SICOES, 

Cuando la ampliación sea por fuerza mayor o caso fortuito, la entidad fijará el nuevo plazo de presentación de propuestas, según el caso, notificándose a todos los interesados que adquirieron el Documento Base de Contratación, informándose al SICOES una vez superado el hecho.

A. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS

20 COSTO DE LA PREPARACION DE LAS PROPUESTAS.
El Proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.
21 IDIOMA.
En la propuesta que prepare el Proponente, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el Proponente y el Convocante, deberán redactarse en español.

22 PROPUESTAS.
Los proponentes deberán presentar de manera obligatoria su propuesta en:

Pavimento Flexible.

· Concreto Asfáltico.

Pudiendo presentar como propuesta alternativa:

Pavimento Rígido.

· Concreto hidráulico.

Anchos de calzada igual a 7,30 metros y bermas de 1,5 a 2,0m:

23 DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA.
La propuesta deberá contener los siguientes documentos cuyo formato se encuentra en la Sección V Formularios de la Propuesta:

Documentos Legales y Administrativos

a) Carta de Presentación, firmada por el Representante Legal del proponente, de acuerdo con el Formulario A-1.

b) Identificación del proponente, de acuerdo con el Formulario A-2.

c) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Pliego de Condiciones, de acuerdo con el Formulario A-3.

d) Declaración de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

e) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa proponente, con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales, cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

f) Original de la Garantía de Seriedad de Propuesta, Boleta Bancaria, proveniente de institución financiera establecida en Bolivia, emitida a nombre del Administradora Boliviana de Carreteras, por el 1% sobre el valor de su propuesta, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamerica), con validez de 120 (Ciento veinte) días calendario a partir de la apertura de sobres, con conforme al art. 37 del D. S. Nº 29190 de 11 julio de 2007 y el Documento Base de Contrataciones  (DBC)  del presente proceso de Contratación.  

Acreditación de la Capacidad Financiera

Forman parte de la acreditación financiera:

a) Formulario Resumen de Información Financiera A-11

b) Formulario Monto Facturado  A-12

Documentos Legales y Administrativos que deben presentar las Asociaciones Accidentales.
Cuando el Proponente sea una asociación accidental, debe presentar los siguientes documentos:

a) Carta de presentación firmada por el Representante Legal de la asociación accidental, de acuerdo al Formulario A-1.

b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Documento Base de Contratación, incluyendo cuando corresponda, información del Registro del sector que corresponda, de acuerdo con el Formulario A-3.

c) Declaración de Integridad del proponente, de acuerdo con el Formulario A-4b.

d) Original del Contrato de asociación accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder,  la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.  

e) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la asociación accidental. 

f) Garantía de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en el inciso f) de los Documentos Legales y Adminsitrativos del presente Documento Base de Contratación

Además, cada socio en forma independiente debe presentar la siguiente documentación:

a) Identificación de la empresa de acuerdo con el Formulario A-2.

b) Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y de otros aspectos requeridos en el Documento Base de Contrataciones de acuerdo con el  Formulario A-3.

c) Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa.

d) Formulario Resumen de Información Financiera A-11.

e) Formulario Monto Facturado  A-12

Experiencia Mínima Específica del proponente 

La experiencia específica del proponente, es el conjunto de contratos de obra ejecutadas como empresa constructora durante los últimos quince (15) años, que en caso de adjudicación serán acreditados con certificados firmados por el contratante o acta de recepción definitiva de la obra.

Se define como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación, si en la propuesta presentada la sumatoria de experiencias no cumple con lo requerido, la propuesta será descalificada.

La Experiencia Específica de la empresa o asociación accidental, será acreditada por separado en el Formulario A-6 de la Sección V Formularios de la Propuesta. 

a) FORMULARIO A–6 Experiencia Específica del proponente: El proponente detallará en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria, efectuadas durante los últimos quince (15) años.

El monto mínimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a una vez el valor del monto ofertado. 
Experiencia Específica del Personal Clave 

La experiencia del personal clave, es el conjunto de contratos en los cuales el profesional ha desempeñado cargos iguales o superiores al cargo de la propuesta, que en caso de ser adjudicados serán acreditados con certificado firmado por el contratante o acta de recepción definitiva de la obra.

Se define como experiencia específica el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

Experiencia Específica del Superintendente y del Gerente de Diseño FORMULARIO A-7:

Los profesionales comprometidos para estos cargos, deben presentar el formulario A-7 de la  Sección V, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo suscrito, con el siguiente detalle: 

a) Experiencia Específica: El proponente detallará en este formulario, el número de cargos iguales a Gerente o Superintendente de Obra desempeñados en obras/proyectos civiles similares.

El monto mínimo a ser detallado en este formulario debe ser igual o mayor a una vez el valor del monto ofertado (de acuerdo a la fase que se considere: Diseño o Construcción). 
Experiencia Específica de los Especialistas FORMULARIO A-8 : 

El profesional comprometido para este cargo, debe presentar el Formulario A-8 de la Sección V, debidamente firmado como Declaración Jurada y compromiso de trabajo suscrito para ejecutar la obra, con el siguiente detalle: 

El profesional deberá contar con una experiencia mínima de cuatro (4) años, en el cargo al que se lo propone y similares al objeto de esta contratación.

Este formulario será llenado por cada uno de los profesionales especialistas comprometidos por el proponente a incorporar en el proyecto.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

Esta propuesta debe ser elaborada en función a las especificaciones técnicas y coherente con la estructura de precios propuesta por el proponente para cada ítem o actividad de obra.

El proponente deberá establecer la secuencia lógica de actividades para la ejecución del proyecto, en términos de organización, cronograma de actividades, asignación de personal, tiempo total y equipo ofertado a movilizar a la obra.

La propuesta deberá contener los puntos que se detallan a continuación, los mismos que serán evaluados con la metodología “cumple – no cumple”:

Planificación y Metodología de Trabajo: 

El proponente deberá presentar la siguiente información de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia que forman parte del presente DBC 

a. Metodología para la elaboración del estudio a diseño final.

b. Métodos constructivos a utilizar.

c. Número de frentes a implementar.
d. Cronograma general de ejecución de la Obra.

e. Plan de trabajo para el Control de Calidad.

f. Organigrama.

g. Metodología de trabajo para el Período de Mantenimiento.

h. Organigrama para el Periodo de Mantenimiento.
i.          Cronograma de mantenimiento.
Equipo mínimo comprometido para la obra FORMULARIO A- 9:

Este documento es una declaración jurada de la empresa o asociación de empresas proponentes, en el cual el proponente comprometerá un listado del equipo que considere necesario, el cual deberá estar acorde a lo formulado en su propuesta, de tal manera que garantice la correcta ejecución de la obra.

Además el proponente deberá garantizar el pleno funcionamiento de este equipo y maquinaria, el cual deberá ser de uso exclusivo para la obra.

Cronograma de movilización de equipo FORMULARIO A-10:

Para la presentación de este documento técnico, se debe considerar el equipo comprometido a movilizar a la obra, el plazo de permanencia en la misma, de modo tal que el contratista disponga del mismo en forma oportuna en obra, según cronograma de actividades.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO.

La propuesta financiera deberá estar detallada en los siguientes formularios, incluidos en la Sección correspondiente a Formularios de la Propuesta, descritos en el presente Documento Base de Contratación.

	FORMULARIO B-1
	Modelo de carta de presentación propuesta económica financiera

	FORMULARIO B-2
	Análisis de Precios Unitarios 

	FORMULARIO B-3
	Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación

	FORMULARIO B-4
	Valor presente de la oferta Económica - Financiera.

	FORMULARIO B-5
	Cronograma de Desembolsos Mensuales.


La propuesta financiera en el período de verificación y calificación de la documentación presentada, será puesta a consideración del Ministerio de Hacienda quien será el encargado de dar el visto bueno a dicho financiamiento.

Modelo de carta de presentación Propuesta Económica Financiera, Formulario B-1

En este formulario se indicará el monto presupuestado por el proponente para la ejecución de la obra. Además incluirá el monto de ejecución mas financiamiento incluyendo período de gracia, plazo, tasa de interés.

El monto presupuestado deberá comprender el valor de los trabajos debidamente terminados, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, medición y forma de pago, presentados en este Documento. Toda actividad incluirá costos de mano de obra, materiales, equipos, lubricantes, repuestos, leyes sociales, gastos generales, utilidad, impuestos y en general cualquier costo necesario para la ejecución de todos los trabajos que componen el objeto de esta contratación.

Análisis de Precios Unitarios, Formulario B-2
Este formulario debe ser llenado por el proponente para cada item, de manera coherente con las especificaciones técnicas, metodología propuesta y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes en nuestro país.

Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación,  Formulario B-3
Este formulario debe ser llenado por el proponente para cada ítem, de manera coherente con las especificaciones técnicas, metodología propuesta y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes en nuestro país.

Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera, Formulario B-4

El proponente deberá presentar el formulario B-4, debidamente llenado para el cálculo del Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera.

El financiamiento será ofertado en Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América, considerando todos los parámetros establecidos en nuestro país.

Las condiciones financieras a considerarse son las siguientes:

Monto del Financiamiento
:
*100% del valor de la oferta
Período de Gracia
:
* No menor al período de construcción.

Período de Amortización
:
* A evaluarse por el Ministerio de Hacienda 
Tasa de interés
:
* A evaluarse por el Ministerio de Hacienda
La frecuencia de pago de interés y de la amortización debe ser semestral. Expresada en Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica.

El financiamiento ofertado debe ser “A FIRME”. Las ofertas financieras deben manifestar claramente el compromiso incondicional de la Entidad Financiera de conceder el crédito. 

Cronograma de Desembolsos Mensuales, Formulario B-5
El proponente deberá presentar un cronograma de desembolsos mensuales, plasmado en un diagrama de barras. Dicho cronograma deberá permitir la estimación de los flujos mensuales de fondos requeridos para la ejecución del total de actividades objeto de la obra; los mismos serán solventados por el financiamiento Gestionado por el proponente. 
Flujo de Egresos Semestrales del Financiamiento
En su propuesta económica, el proponente deberá incluir el Flujo de Egresos Semestrales del Financiamiento, que indique el monto que por concepto de amortización de Crédito deberá asumir el Gobierno Central, el mismo deberá estar en dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica. En dicho flujo se considerarán los reembolsos correspondientes a todos los gastos imputables al crédito. El flujo así presentado corresponderá al reembolso total del crédito propuesto.

Carta Original de Compromiso del Financiamiento
El oferente deberá presentar para su oferta de financiamiento una Carta Original de Compromiso de Financiamiento, de la Institución o las instituciones que otorgarán la financiación, esta deberá cumplir las condiciones establecidas en este acápite, ciñéndose a las condiciones mínimas requeridas en las presentes bases y manifestando claramente el compromiso de la o las Entidades Financieras de conceder el crédito ofertado.

La carta compromiso tendrá validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de la Propuesta, pudiendo ser renovada de común acuerdo entre las partes.

La carta compromiso deberá contener clara y expresamente, por separado, lo siguiente:

· Nombre de la Entidad Financiera.

· Referencia del Proyecto.

· Monto del Financiamiento.

· Uso del Crédito (Recursos provenientes del país de origen de libre disponibilidad).

· Moneda: Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica.

· Plazo total del financiamiento.

· Período de Gracia.

· Tasa de interés.

· Comisiones.

· Otros gastos

· Garantías requeridas.

De acuerdo a la fuente de financiación, para que las ofertas puedan ser consideradas “A FIRME”, deberán ser sustentadas con documentos emanados por las Instituciones Financieras, como se indica en el inciso a) que se detalla a continuación.

a) Agencias Oficiales de Fomento, Entidades Financieras de Desarrollo, Organismos de Cooperación Oficial y otros debidamente acreditados.

En este caso se incluirá una carta de intención otorgada por el Organismo en la que se explique las condiciones para su concreción, utilización y características del crédito, en documento firmado por funcionaros autorizados de la agencia, organismo u otro acreditado.

En caso de que la empresa proponente sea la adjudicada la entidad financiadora o las entidades financiadoras, se comprometen a dar el crédito a la República de Bolivia. 

El proponente complementará la oferta financiera con una Carta en la cual señalará el porcentaje de financiación respecto al Costo de la Obra, el cual no deberá ser menor al 100%.

Descalificación de Propuestas en Caso de Financiamiento.
En el proceso de calificación de propuestas la Comisión de Calificación procederá a realizar la verificación de los datos presentados en la propuesta financiera.

En caso de establecerse una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leído de la propuesta y el monto obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será descalificada.

Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación adoptará el monto obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta, obligándose en este caso a realizar un ajuste del financiamiento presentado, para la aplicación de los ajustes correspondientes.

En caso de que la empresa adjudicataria del presente proceso licitatorio, sea aquella que resultado de su evaluación presente diferencias aritméticas, la misma antes de la firma del contrato, tal como se le notificará en la Resolución de Adjudicación, deberá presentar la documentación que subsane los requerimientos para el Financiamiento, consistente en el reajuste del Financiamiento y la Carta Original de Compromiso del Financiamiento, los cuales deberán ajustarse al monto adoptado como monto de la propuesta.

En caso de que el proponente no subsane este error, la propuesta será descalificada y se procederá a adjudicar, el presente proceso licitatorio, a la propuesta inmediatamente mejor ubicada que haya obtenido el “Mejor Puntaje Evaluado” y así sucesivamente.

También será causal de descalificación, en caso de que el financiamiento propuesto no sea aprobado por el Ministerio de Hacienda

24 REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio y monto ofertado por el proponente será firme, irreversible e irrevisable y no será objeto de reajuste por motivo alguno.

25 MONEDA DE LA PROPUESTA Y PAGO.

Los precios de la propuesta y del financiamiento deberán expresarse en dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica.

El Gobierno de la República de Bolivia cubrirá el financiamiento de la obra, en función a las condiciones y características ofertadas para el mismo y será quien de su conformidad al crédito presentado por los proponentes.

El pago será paralelo al progreso de la obra. A este fin mensualmente y dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada mes vencido, el contratista presentará a la Institución para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado por el superintendente, documentos que consignaran un porcentaje del monto total de los ítems de pago de la oferta adjudicada de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por las instancias correspondientes.

26 VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La propuesta, con su respectivo financiamiento, deberá tener validez de 120 días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, no será considerada, por no ajustarse al plazo requerido en el Documento Base de Contratación.

Solamente en circunstancias excepcionales (causas de fuerza mayor, casos fortuitos, enmiendas o recursos administrativos), el Convocante podrá solicitar la extensión del período de validez de las propuestas. El proponente que rehúse aceptar la solicitud, no perderá su garantía de propuesta, pero ya no competirá en la convocatoria. Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

Para mantener la validez de la propuesta,  será necesaria la presentación de una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

27 FORMATO DE LA PROPUESTA.

El proponente deberá preparar un original y dos copias de los documentos que integren la propuesta, identificando claramente cuál es "original" y cual "copia". En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecerá el original.

La propuesta deberá ser presentada con índice de contenido y todas sus páginas rubricadas, ordenadas en un cuaderno empastado y numeradas en forma correlativa.

La documentación de la propuesta marcada como original o copia, será colocada dentro de un sobre cerrado e identificado como sobre “ÚNICO”. El sobre deberá ser cerrado de manera que si este es abierto, antes de la hora señalada, se puedan observar muestras de dicha violación. El lugar de cierre, debe ser firmado o sellado y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas o sellos.

El sobre estará dirigido al Convocante de acuerdo al siguiente formato:

Sobre “ÚNICO”

· Administradora Boliviana de Carreteras

· Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Oruro, Edificio Centro de Comunicaciones Piso 8, unidad de contrataciones. 

· Nombre del proponente: (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental o tipo de proponente).

· Licitación Pública Internacional Nº 001/2008 (Código CUCE: )
· Construcción Carretera “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos“.

· NO ABRIR ANTES DEL: (Señalar la fecha  y hora de la apertura de propuestas).

Si el sobre fuera entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, el Convocante registrará en el Acta de Recepción de Propuestas sus observaciones y no asumirá responsabilidad alguna,  en caso de que la propuesta completa o cualquiera de sus partes sea traspapelada, confundida o abierta prematuramente.

El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble, con todas sus páginas numeradas, selladas y firmadas o rubricadas por el Proponente o por la(s) persona(s) debidamente autorizadas, de acuerdo al Poder General que es parte de la propuesta, excepto la garantía de Seriedad de Propuesta.

No se aceptarán las propuestas que contengan textos entre líneas, borrones ni tachaduras, salvo cuando fuese necesario para corregir errores propios del Proponente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar la firma o rúbrica de la(s) persona(s) que firme(n) la propuesta.

B. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

28 PLAZO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deberán ser entregadas en el plazo y dirección indicadas en la convocatoria publicada en el SICOES y en el medio de prensa escrito seleccionado por el Órgano Rector. 

Cuando el Convocante, prorrogue el plazo para la presentación de propuestas mediante enmienda al Documento Base de Contratación,  todos los plazos previstos se modificarán conforme al nuevo plazo de presentación de propuestas.

Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo; certificado (courrier) en todos los casos, el proponente es responsable de que su propuesta sea presentada a tiempo y de obtener el recibo de recepción que se detalla en los siguientes subnumerales.

El Convocante está obligado a registrar en el libro de recepción de propuestas, el nombre del proponente, su dirección para efectos de notificaciones, la fecha y hora de recepción de la propuesta y el nombre de la persona que la presentó.

Como constancia de haber recibido la propuesta dentro del plazo estipulado, el Convocante extenderá un recibo de constancia, a la persona que entregue la propuesta, en el que se incluirá toda la información antes descrita y otra información u observación que se considere importante.

29 CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El Secretario de la Comisión de Calificación, cinco (5) minutos antes de la hora límite fijada para la presentación de propuestas, supervisará personalmente la entrega de las mismas y efectuará el cierre del Acta de Recepción de Propuestas en hora señalada.

Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al lugar en el que se registra la presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, debiendo ser registrada inmediatamente.

Se considerará la hora de la entidad Convocante como oficial.

30 PROPUESTA PRESENTADA FUERA DE PLAZO.

Toda propuesta que quiera ser entregada después del plazo fijado para la recepción de propuestas, no será recibida, registrándose tal hecho en el Acta de recepción de propuestas, consignando el nombre del Proponente.

31 RETIRO DE PROPUESTAS.

El Proponente podrá retirar la propuesta presentada, siempre y cuando su solicitud sea formulada por escrito, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de propuestas. La devolución de la propuesta  cerrada, se realizará bajo constancia escrita.

Al Proponente que envíe una nota escrita retirando su propuesta o desistiendo de participar en la convocatoria en forma posterior a la hora limite para la presentación de propuestas, se le ejecutará la garantía de seriedad de propuesta.

32 EJECUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. La garantía de seriedad de propuesta será ejecutada en los siguientes casos:

a) Cuando el Proponente retire su propuesta en forma posterior a la hora límite fijada para la presentación de propuestas.

b) Cuando la propuesta sea adjudicada y el Proponente no suministre los documentos originales o fotocopias legalizadas que confirmen las fotocopias simples de su propuesta.

c) Cuando el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento de contrato.

d) Cuando el adjudicatario no acepte firmar el contrato en el plazo estipulado.

C. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

33 APERTURA DE PROPUESTAS.

La apertura de las propuestas, a cargo de la Comisión de Calificación, se realizará inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas y será en la fecha, hora y lugar señalados en la convocatoria, en presencia de Notario de Fe Pública. 

La Comisión de Calificación, abrirá todas las propuestas recibidas dentro del plazo y presentadas por quienes obtuvieron el Documento Base de Contrataciones acorde con los instructivos para participar. Al momento de abrir cada propuesta, se leerá en voz alta y se registrará en un Acta el nombre del proponente cuya propuesta sea abierta, el precio total de su propuesta económica y las condiciones de financiamiento propuestas.

La apertura de las propuestas se realizará en un acto único y público, continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o representantes que hayan decidido asistir, así como de los representantes acreditados de la sociedad civil que hayan sido invitados o las personas que quieran y soliciten participar. 

El acto se iniciará informando sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones realizadas, la nómina de los potenciales proponentes que obtuvieron el Documento Base de Contrataciones y el número de propuestas presentadas, según la lectura del Acta de Recepción de Propuestas. Si hubiere lugar, se informará sobre los recursos administrativos interpuestos contra la Resolución Administrativa de Aprobación del Documento Base de Contratación.

El acto continuará, así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

Se verificará la presentación de los documentos requeridos, hecho que se hará constar expresamente en el Acta de Apertura. En este proceso no se pretenderá determinar la ausencia, calidad u otros atributos de los documentos de cada propuesta, ni mucho menos establecer causales para determinar el rechazo o descalificación; debiendo los integrantes de la Comisión de Calificación abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas; antes, durante o después del acto de apertura.

En caso de que la comisión de calificación no ubicase algún documento habilitante, estará obligado a pedir al representante del proponente, si se encontrase presente en el acto de apertura, señale el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta.  

Antes del cierre de la apertura de propuestas, todas las páginas de cada propuesta serán firmadas por todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Calificación, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

Las observaciones que puedan tener los proponentes, serán registradas en el Acta de Apertura.

Al concluir el acto público, se elaborará el Acta de Apertura circunstanciada con todas las actuaciones administrativas, la que será suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes que así deseen hacerlo; una copia del acta será entregada a los proponentes que así lo soliciten.

Luego de finalizada la apertura de las propuestas, la Comisión de Calificación remitirá a el RPC el Acta de Apertura con la información sobre las propuestas recibidas, los precios y todas las observaciones de los proponentes, para efectos de eventual excusa.

34 EXCUSAS.

Tanto el RPC, como los integrantes de la Comisión de Calificación, deberán observar las disposiciones relativas a las excusas de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 del Reglamento del D.S. N° 29190, y sus reemplazantes deben ser nombrados de acuerdo a las consideraciones del mismo artículo.

Una vez nombrados los reemplazantes y no existiendo ninguna excusa pendiente de resolución, el RPC informará a todos los proponentes los nombres de los servidores públicos excusados y sus reemplazantes.

35 ERRORES SUBSANABLES

Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.

La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con la justificación respectiva.

Todo acto subsanado será consignado en el informe de calificación, con los respaldos documentarios respectivos.

No se consideran errores subsanables y serán objeto de descalificación, la ausencia de los siguientes documentos y aspectos:

a. Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal.

b. Propuesta técnica.

c. Propuesta económica.

d. Propuesta de financiamiento.

e. Carta Original de Compromiso del Financiamiento.

f. Garantía de Seriedad de Propuesta.

g. Poder del representante legal con facultad para presentar propuestas y suscribir contratos con el Estado.

h. Declaración Jurada incompleta y/o sin firma del representante legal.

i. Formulario de acreditación de experiencia y capacidad financiera.

j. Garantía de Seriedad de Propuesta, girada por un monto o plazo menor a los requeridos o emitida en forma errónea.

k. La ausencia de firma en los formularios del personal clave propuesto.

l. Si, producto de la revisión aritmética de la propuesta existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

36 CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO. 

La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es considerada información confidencial de la Comisión de Calificación y no será revelada a personas ajenas a la Comisión. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo,  las conclusiones y recomendaciones del informe serán de carácter público a través de la Resolución de Adjudicación.

Los participantes sólo podrán tener acceso a información relacionada con su propuesta y en ningún caso a la de los otros proponentes. 

37 CONVOCATORIA DESIERTA. 
El RPC, declarará desierta la presente convocatoria, si se produce alguna de las tres situaciones señaladas en el Artículo 40 del D.S. N° 29190, y en caso de que ninguna de las condiciones de financiamiento ofertadas sea aceptada por el Gobierno de la República de Bolivia. Esta Resolución de Declaratoria Desierta será notificada a los Proponentes dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles de la fecha de declaración.

38 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

Las garantías de seriedad de propuestas, serán devueltas a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, en los siguientes casos:

a) Cuando se declare desierta la convocatoria.

b) Cuando la propuesta haya sido rechazada.

c) Cuando el Convocante solicita la extensión del período de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

d) Cuando se comunique oficialmente la adjudicación, excepto al Proponente adjudicado.

e) Cuando se suscriba el contrato, al Proponente adjudicado

39 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

La evaluación de la propuestas estará a cargo de la Comisión de Calificación.

La evaluación será realizada bajo la metodología de “Mejor Puntaje Evaluado”. 

Luego de concluido el acto de apertura de propuestas, la Comisión de Calificación iniciará la verificación y evaluación de propuestas, la misma que se realizará en sesión reservada, con la totalidad de sus integrantes y en un plazo máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de apertura de propuestas.

Para la evaluación de las propuestas se utilizará todos los parámetros descritos en la sección correspondiente incluida en este Documento Base de Contratación, el cual deberá estar enmarcado en la metodología de selección basada en “Plazo y Menor Valor Presente”. El menor valor presente se evaluará con una tasa de descuento del 12%.

No se aplicará factor alguno de ajuste a los montos propuestos.

40 INFORME DE CALIFICACION FINAL Y RECOMENDACION.

La fecha para la presentación del informe al RPC no excederá los veinte (20) días calendario  computables a partir de la apertura del sobre "Único".

El informe escrito elaborado por la comisión de calificación, contendrá la información, los documentos anexos, cuadros comparativos, nota de aprobación del financiamiento por el Ministerio de Hacienda y la recomendación de adjudicación.

Los documentos que conforman el Informe de calificación final y recomendación, deben estar firmados por todos los miembros de la comisión de calificación y/o rubricados en todas sus hojas.

D. ADJUDICACION, FIRMA Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

41 DERECHO DEL CONVOCANTE DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO LICITATORIO.

El Convocante de conformidad al Artículo 41 del D.S. Nº 29190, mediante Resolución Administrativa expresa podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio,  cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, que hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión o cuando el financiamiento ofrecido no sea conveniente a los intereses del Gobierno de la República de Bolivia. 

El Convocante no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados por esta decisión.

Suspensión de Proceso: Si la necesidad de contratar no se hubiera extinguido, la MAE podrá suspender el proceso de contratación, mediante Resolución Administrativa y reanudar los plazos y actos administrativos desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado.
Anulación del Proceso:  En caso de existir causales de incumplimiento o inobservancia de la normativa vigente, la MAE de la entidad pública, mediante Resolución Administrativa anulará el proceso de contratación hasta el vicio más antiguo.

42 ADJUDICACION Y PLAZO PARA SU NOTIFICACION.

El RPC, mediante Resolución Administrativa, posteriormente a las No Objeciones necesarias que fueran requeridas, adjudicará la licitación en un plazo no mayor a tres (3) días calendario.

Si existirían observaciones al informe devolverá a la Comisión de Calificación solicitando la complementación y/o sustentación del mismo, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, una vez recibido el informe de calificación.  El RPC adjudicará en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles conforme a lo recomendado, remitiendo una copia a la MAE y otra a la Contraloría General de la República y notificará por escrito a todos los proponentes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su emisión. La notificación al proponente adjudicado incluirá un detalle de los documentos a ser presentados y plazos de acuerdo con lo señalado en el numeral 45. 

43 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.

Si la propuesta adjudicada consigna el desembolso de un anticipo, deberá presentar la Boleta Bancaria de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por un monto igual al cien por ciento (100%) del anticipo requerido, que no será mayor al veinte por ciento (20 %) del monto total de la contratación, de acuerdo con el Artículo 38 del D.S. 29190

44 FIRMA DE CONVENIO DE FINANCIAMIENTO
Previo a la firma de contrato de obras con la empresa adjudicataria, el Gobierno de la República de Bolivia a través de las instancias correspondientes deberá firmar y aprobar el convenio de Financiamiento.

45 DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO.

El proponente adjudicado deberá presentar la documentación respaldatoria de su propuesta, en original o fotocopia legalizada por la entidad que emitió el documento,  para su verificación en el plazo máximo de quince (15) días hábiles.

Para facilitar la tarea de verificación, la documentación podrá ser presentada en el orden siguiente:

a) Hasta el quinto (5°) día calendario después de la notificación, los documentos detallados para la verificación de la propuesta técnica
 

b) Hasta el décimo (10°) día calendario después de la notificación, los documentos detallados para la verificación de la veracidad legal y administrativa. 

c) Hasta el décimo quinto (15°) día calendario después de la notificación, la garantía de cumplimiento de contrato y la garantía de buena ejecución del anticipo y el Certificado de Adeudos Tributarios.

La documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados en el presente Documento Base de Contrataciones y los especificados en la Declaración Jurada que acrediten la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa y en la propuesta técnica, será presentada ante el RPC y remitida en el día, a la Comisión de Calificación.

DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN  DE LA PROPUESTA TECNICA

La documentación de respaldo podrá ser fotocopia legalizada o acta de conformidad cuando corresponda, en este último caso deben estar legalizadas por la entidad que emitió el original. En caso de disolución de la entidad, Declaración Jurada ante juez competente. 

La documentación en original deberá ser devuelta al proponente luego de su verificación. En la entidad debe quedar una fotocopia simple:

a) Documentación respaldatoria del Formulario A-6, Experiencia de la empresa

b) Documentación respaldatoria de los Formularios A-7 y A-8, Experiencia del Personal Clave. El personal clave deberá tener formación mínima de licenciatura en Ingeniería Civil y contar con certificado de registro en el colegio profesional correspondiente.

c) Documentación respaldatoria del Formulario A-9 propiedad del equipo y/o compromiso de alquiler.

DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE ACREDITE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA PROPUESTA ADJUDICADA

a) Fotocopia Legalizada del Balance General y Estado de Resultados de los, dos (2) últimos años (2005 – 2006). El Índice de liquidez igual o mayor a 1 (uno). El índice de liquidez de la asociación accidental, será el promedio ponderado de los Índices de liquidez presentados individualmente por cada  asociado.

b) Fotocopia Legalizada del Certificado de Actualización de Matricula, emitido por el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA, o similar al de su país en caso de empresas extranjeras.

c) Fotocopia del Testimonio de Constitución de la empresa y última modificación (sí hubiera), ambos documentos registrados en FUNDEMPRESA, o similar al de su país en caso de empresas extranjeras.

d) Fotocopia Legalizada del Número de Información Tributaria (NIT), vigente. o similar al de su país en caso de empresas extranjeras.

e) Fotocopia Legalizada de la Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las empresas, con sello del banco, o similar al de su país en caso de empresas extranjeras.

f) Original del Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General de la República.

En el caso de asociaciones accidentales, cada asociado deberá presentar su documentación detallada en los  incisos a) hasta f) en forma  independiente.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, la Declaración Jurada debe mantener su texto y, en caso de adjudicación, los documentos deberán ser remitidos en el plazo de veinte (20) días calendario, y serán similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus enunciados; considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.  

La Comisión de Calificación cotejará y verificará los documentos presentados por el proponente adjudicado en el plazo de cinco (5) días calendario, emitiendo su INFORME DE VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN o presentando las objeciones al RPC para su aprobación. 

Cuando el proponente adjudicado, no cumpla con las condiciones requeridas para la firma del contrato, se podrá adjudicar a la segunda propuesta con el “Menor Valor Presente”, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente con las condiciones requeridas en el Documento Base de Contratación; y así sucesivamente. En este caso, los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación al nuevo proponente adjudicado.

PRESENTACION DE GARANTÍAS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El RPC comunicará al proponente adjudicado la fecha de suscripción del contrato en el plazo de cinco (5) días calendario, solicitando  entregar con la debida anticipación, las siguientes garantías:

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, por el monto equivalente al siete (7%)  del monto total del contrato, con duración desde la firma de contrato hasta la entrega definitiva de obra.

b) Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, por el monto igual al cien por ciento (100%) del monto total del anticipo. Si hubiera sido solicitado un anticipo. Esta garantía tendrá vigencia desde la firma de contrato hasta la devolución total del anticipo.

El RPC instruirá al Asesor Legal de la entidad elabore el contrato según el modelo de contrato establecido en el Documento Base de Contratación, máximo en el plazo de dos (2) días hábiles, adjuntando la documentación del Adjudicado detallada en el numeral 45 y los siguientes documentos:

a) Documento Base de Contrataciones 

b) Un ejemplar de la Propuesta Adjudicada

c) Resolución de Adjudicación

Excepcionalmente y con la debida justificación por caso fortuito, fuerza mayor o por problemas administrativos financieros, el RPC podrá ampliar el plazo de suscripción de contrato por un plazo no mayor a quince (15) días calendario adicionales.

La MAE o la autoridad delegada para el efecto, en representación de la Entidad suscribirá el contrato con el proponente o su Representante Legal, máximo en el plazo de tres (3) días calendario, de elaborado el contrato. 

E. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

46 CONTROL Y MONITOREO 

El “Control y Monitoreo” será realizado por una empresa consultora la cual será contratada por la entidad Contratante antes del inicio de las obras.

El “Control y Monitoreo” legalmente es responsable del control de calidad de la ejecución de la obra hasta su entrega definitiva.

47 SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL Y MONITOREO

Instalaciones a ser suministradas por el Contratista. TC \l1 "23.
INSTALACIONES A SER SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTALas instalaciones a ser proporcionadas por el contratista al Control y Monitoreo  recibirán pago conforme a lo propuesto por el CONTRATISTA.

Instalaciones y Vehículo para uso del Control y Monitoreo. TC \l2 "23.3
Instalaciones para uso del IngenieroLas instalaciones proporcionadas por el Contratista para uso exclusivo del personal del Control y Monitoreo  y de la ABC comprenden en forma general lo siguiente:

· Dos vagonetas 4 X 4 para 8 pasajeros.

· Seis camionetas doble cabina 4 x 4.

· Una Camioneta cabina simple 4 x 4.

· Oficina de campo Control y Monitoreo.

· Vivienda para el personal.

· Dos grupos generadores.

· Mantenimiento de oficinas y vivienda.

· Mantenimiento de vehículos (Repuestos, lubricantes y combustibles)

· Alimentación.
TC \l1 "24.
INSTALACIONES PARA EL INGENIERODescripción de las Instalaciones para el Control y Monitoreo

El Contratista suministrará las instalaciones destinadas al  uso exclusivo del personal de Control y Monitoreo y de la ABC.  Todas las instalaciones deberán estar de acuerdo con las normas del tipo requerido. El Contratista proporcionará todos los accesorios adicionales necesarios para que los trabajos sean completamente adecuados y satisfactorios en todo sentido. 

El Contratista  proporcionará, durante el tiempo de vigencia del Contrato, el personal necesario, tal como serenos, personal de mantenimiento, empleados domésticos y otros, y mantendrá las instalaciones para que estén de acuerdo a especificaciones del Administradora Boliviana de Carreteras en cuanto a seguridad, sanidad, limpieza y operación, incluyendo nivelación y drenaje de las cercanías de cada una de las facilidades, servicios de agua y otros, proporcionando caminos de acceso adecuados, tal como sea aceptado por el Control y Monitoreo.

El Contratista proporcionará en forma permanente y a su costo, todos los servicios incluyendo energía eléctrica, luz, agua potable, alcantarillado y teléfono.  

El Contratista deberá también contar con existencias adecuadas de todos los ítems no durables, incluyendo artículos como toallas de papel, papel y jabón lavatorios y baños, focos eléctricos, vasos de papel para bebederos de agua, toallas y ropa de cama para los dormitorios, e ítems similares.

El Contratista proporcionará ítems de oficina y secretariado tales como quince (15) computadoras completas con el software necesario y el equipo accesorio, dos fotocopiadoras,  papel, lápices, etc.
La provisión de vehículos será por el tiempo que dure el proyecto, e incluirán todos los seguros, igualmente comprende el mantenimiento, provisión de repuestos, lubricantes y combustibles para el normal funcionamiento de los vehículos a cargo del Control y Monitoreo.

Las instalaciones, vehículos y todos los servicios de campo para el Control y Monitoreo deberán contar con la aprobación del Gerente involucrado.

Una vez terminado el trabajo, las instalaciones y equipos serán devueltos al Contratista, los vehículos deberán ser transferidos a nombre del Administradora Boliviana de Carreteras, debiendo el contratista asumir todos los costos que impliquen esta transferencia.

48 MODIFICACIONES DE LAS OBRAS.

No se aceptarán modificaciones en la obra ni en costo ni en plazo.

49 RECEPCION DE OBRA.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

a) Recepción Provisional: Se realizará cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los ítemes contractualmente acordados, conforme a lo estipulado mediante la modalidad “Llave en Mano”. La Recepción Provisional estará bajo la responsabilidad del Control y Monitoreo y una Comisión de Recepción de la Entidad designada para el caso y de acuerdo al Procedimiento del Contratante.

b) Recepción Definitiva: Se realiza una vez que se cumpla la siguiente condición:

· El contratista ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de noventa (90) días calendario.

Para la realización de cualquiera de las recepciones antes estipuladas, el Contratista notificará por escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles, al Control y Monitoreo indicando la fecha que entregará la obra. El Control y Monitoreo comunicará a la Entidad contratante la fecha de recepción de la obra para que éste nomine la comisión de recepción y pueda hacerse presente.

Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación.

Una vez concluida la obra, certificada por la comisión de recepción, se iniciará el período de mantenimiento, el cual transcurrido los cinco (5) años, dará lugar a la recepción final de la obra. 

50 INICIO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO

El contratista una vez realizada la recepción definitiva de la obra, iniciará inmediatamente con el período de mantenimiento de la misma, el cual tendrá una duración de 5 años.

Antes del inicio del período de mantenimiento el contratista deberá presentar, tal como lo estipula el contrato de obra, la boleta bancaria de Garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del monto total del contrato, con vigencia durante todo el período de mantenimiento (5 años).

51 PERÍODO DE MANTENIMIENTO

Para este período la Administradora Boliviana de Carreteras contratará los servicios para la supervisión del mantenimiento, dando a conocer la designación oportunamente al contratista.

52 RECEPCION FINAL DE LA OBRA

Concluido el período de mantenimiento de la obra se procederá con la Recepción Final de la Obra, para este cometido la entidad contratante designará una Comisión de Recepción, quienes serán los responsables de esta recepción.

Al momento de la Recepción Final de la Obra, tal como se estipula en el contrato de obra, el Administradora Boliviana de Carreteras verificará, según corresponda el tipo de pavimento aplicado, los siguientes parámetros de calidad superficial de la capa de rodadura


[image: image3]
De no cumplirse con estos requerimientos no se dará lugar a la recepción solicitada, debiendo el contratista realizar todos los trabajos necesarios, a su costo, a fin de alcanzar los valores para los parámetros requeridos.

Para la realización de esta recepción, el Contratista notificará por escrito, por lo menos con (5) días hábiles de anticipación, al Fiscal de Mantenimiento indicando la fecha en que se entregará la obra. El Fiscal comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que éste se haga presente.

Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación.

F. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

53 RESOLUCIONES RECURRIBLES.
Los proponentes podrán interponer, Recurso Administrativo de Impugnación,  únicamente contra las resoluciones de:

a) Aprobación del Documento Base de Contratación.

b) Adjudicación.

c) Declaratoria Desierta.

54 PROCEDIMIENTOS.

Los procedimientos a seguir en la tramitación del Recurso de Impugnación, desde su interposición hasta la resolución que resuelve el recurso, están contemplados en el DS 29190.

55 INTERPOSICIÓN (PRESENTACIÓN) DE RECURSO DE IMPUGNACIÓN.
Los proponentes podrán interponer recurso de impugnación contra cualesquiera de las resoluciones citadas en el numeral 53 del presente Documento Base de Contratación, la interposición del Recurso de Impugnación conferido por la norma, deberá ser presentada ante el Responsable del Proceso de Contratación (RPC), vale decir ante la Autoridad que emitió la Resolución objeto de la Impugnación en el plazo perentorio de 3 días computables a partir de la notificación con las Resoluciones Administrativas impugnables.

56 RESOLUCIÓN DEL RECURSO ADMINISTRATIVO.

La MAE una vez recibido el recurso y sus antecedentes deberá pronunciarse sobre el mismo en el plazo de cinco (5), computables a partir de la recepción de los mismos. Pudiendo pronunciarse de la siguiente manera:

a) Confirmando la resolución impugnada.

b) Revocando la resolución impugnada

c) Desestimando el recurso.

GLOSARIO DE TERMINOS
Llave en mano.- Es la contratación por la cual el proponente oferta un producto terminado o un Proyecto puesto en servicio, que pasa por la revisión del diseño, ejecución de obras Control de Calidad, instalaciones, equipamiento, transferencia intelectual o tecnológica mantenimiento y puesta en marcha o en servicio.

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Control y Monitoreo: Es el equipo de profesionales o empresa consultora que ha sido contratado específicamente para el control de calidad de la obra durante la ejecución del proyecto.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.
Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación,  formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

SECCION II

TERMINOS DE REFERENCIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La República de Bolivia como prioridad nacional ha decidido encarar la conexión y enlace del Corredor Vial mediante la conclusión del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos de la Ruta F-24 de la Red Vial Fundamental, del país, que vinculará los Departamentos de Beni y Cochabamba.

Asimismo, la Administradora Boliviana de Carreteras ha decidido realizar la Licitación Internacional bajo la Modalidad “Llave en Mano” con Financiamiento Gestionado por el Proponente para la Construcción y Pavimentación del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.
1.1 Antecedentes

El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos forma parte del programa de integración regional Cochabamba - Beni, que permitirá mejorar las condiciones actuales del intercambio comercial entre ambas regiones.

Está ubicado en la ruta F-24 de la red fundamental de carreteras del país que tiene por objeto conectar con la ruta F- 4 que es parte del corredor Este – Oeste del país que permite acceder a nuevos mercados a través de los puertos del Pacífico y del Atlántico a través de Chile y Brasil respectivamente.

Sirve de enlace entre las rutas fundamentales N° 3 y N° 4, del Sistema Nacional de Carreteras de la Republica.
1.2 Descripción del Proyecto

El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos se encuentra localizado en los departamentos de Cochabamba y Beni, provincias  Chapare y Moxos respectivamente.

Se desarrolla a una altura sobre el nivel del mar que fluctúa alrededor de los 250 a 500 metros, ubicada entre la sierra subandina central y la llanura chaco – beniana. 

Presenta una topografía semi ondulada y plana, con presencia de ríos y arroyos en el área de influencia del proyecto. Su clima medio es de 25º a 30º C con precipitaciones pluviales de 2500 a 5000 mm/año. 

La carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos tiene una longitud aproximada de 306 km, pasará por las siguientes poblaciones: Eterazama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto. Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos.

	TRAMO
	LONGITUD

	Villa Tunari – Eterezama
	27 Km.

	Eterazama – Puerto Patiño
	23 Km.

	Puerto Patino – Ichoa
	54 Km.

	Ichoa – Puerto Esperanza
	30 Km.

	Puerto Esperanza – Arroyo Tiyere
	47 Km.

	Arroyo Tiyere  – San Ignacio de Moxos
	125 Km.

	TOTAL
	306 Km.


1.3 Importancia del proyecto

El proyecto Villa Tunari - San Ignacio de Moxos es de gran importancia para el desarrollo regional  de los departamentos del Cochabamba y Beni.  Su impacto en la economía será de mucha importancia para el crecimiento de este sector.

La importancia del mencionado proyecto a su vez se concentra en la integración de las economías de Cochabamba y Beni permitiendo un mayor intercambio comercial entre ambas regiones. Además de contar con los estudios de factibilidad económica, impacto ambiental y diseño final que brinden criterios técnicos que ayuden en última instancia a tomar decisiones para la etapa de inversión del proyecto.

1.4 Objetivos de la Licitación

La presente Licitación está orientada a la contratación de empresas nacionales, extranjeras o asociaciones de empresas para el diseño final, la construcción, el control de calidad durante la construcción y el mantenimiento rutinario durante cinco años a partir de la entrega definitiva de obra, con Pavimento Rígido o Flexible en el tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, siempre que cumpla con los requisitos exigidos de Experiencia de la Empresa, disponibilidad de medios (maquinaria, equipo y personal) y que las Condiciones de Financiamiento cumplan con los requerimientos exigidos en el presente documento de Licitación

1.5 Documentación disponible

Para la elaboración de la propuesta para la presente licitación, la ABC pondrá a disposición de los potenciales proponentes los siguientes documentos referentes al proyecto.

· Categoría del Estudio Evaluacion de Impacto Ambiental.

2. FINANCIAMIENTO

Para la presente contratación, el proponente deberá Gestionar el Financiamiento de 100 % del monto total de la Obra con recursos que serán gestionados por el Gobierno de la República de Bolivia.

Para la ejecución de las obras indicadas, los proponentes ofertaran el Financiamiento de terceros, bajo diversas Modalidades tales Como Credito Bancario, Credito Comercial u otros, que serán evaluados por el Ministerio de Hacienda. No se aceptaran financiamiento en productos, ni otros que impliquen cualquier modalidad de emisiones inorgánicas.

El financiamiento será ofertado en moneda corriente de los Estados Unidos de Norte America.

Las condiciones financieras a considerarse son las siguientes:

· Monto del Financiamiento
:
100% del valor de la obra.

· Período de Gracia
:
* No menor al período de construcción.

· Período de Amortización
:
* A evaluarse por el Ministerio de Hacienda

· Tasa de interés
:
* A evaluarse por el Ministerio de Hacienda

La frecuencia de pago de interés y de la amortización debe ser semestral. Expresada en Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norteamérica.

El financiamiento ofertado debe ser “A FIRME”. Las ofertas financieras deben manifestar claramente el compromiso incondicional de la Entidad Financiera de conceder el crédito. 

3. EMPLEO DE ELEMENTOS O PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD AJENA O PATENTADOS.

Cuando cualquiera de las alternativas o algún ítem propuesto en la Obra, exija el empleo de algún producto ajeno, o de un proceso constructivo patentado, el Contratista será responsable de la obtención de los derechos del uso de tal producto o procedimiento y del pago de cualquier gasto o derecho relacionado con el mismo, debiendo sus incidencias de costo ser consideradas en los precios unitarios de los ítems de obra, no recibiendo en consecuencia ningún pago directo.

4. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO

La Construcción y Pavimentación del Tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, consiste en la elaboración del Estudio a nivel Diseño Final, ejecución de la obra con Pavimento Flexible o como alternativa Pavimento Rígido, estando obligado el proponente a conseguir Financiamiento, proponer las Condiciones del mismo, realizar un Control de Calidad de la Obra y de los materiales a utilizarse, poner en servicio el Tramo construido, y realizar el Mantenimiento durante los cinco años siguientes a la recepción definitiva de la Obra.

El contratista en todo el desarrollo de sus actividades, estará obligado a mantener la vía expedita, a construir los desvíos que fueran necesarios, realizar el mantenimiento de la carretera actual y los accesos con la señalización correspondiente, de acuerdo a lo especificado por la Administradora Boliviana de Carreteras
4.1 Diseño Final

Para la preparación de la propuesta, al ser este un contrato “Llave en Mano”, los proponentes asumirán la responsabilidad total del Diseño Final.

Recibida la orden de proceder escrita, por la Administradora Boliviana de Carreteras para la iniciación de los trabajos, el Contratista procederá con la elaboración del estudio a nivel Diseño Final. 

Todo cálculo, aseveración, proyección o dato, deberá estar justificado conceptual y analíticamente, no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo.

El alcance que se describe a continuación tiene carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo el Consultor ampliar y sustanciar información donde y cuando lo considere necesario, empero sin modificar el objetivo principal del estudio.

El estudio a ser realizado, deberá generar como mínimo los siguientes productos.

· Diseño Final (Para la alternativa elegida):

· Antecedentes (Localización, situación actual, otros).

· Estudios básicos de ingeniería (Geología y Geotecnia).

· Estudios Básicos de  topografía 

· Estudio de suelos.

· Estudio de tráfico.

· Estudios hidrológicos e hidráulicos.

· Estudio de materiales de construcción.

· Diseño de ingeniería

· Análisis de precios unitarios.

· Cómputos métricos y volúmenes de obra.

· Presupuesto.

· Elaboración de Especificaciones Técnicas.

· Elaboración de Especificaciones Administrativas.

· Estudio de mantenimiento.

· Cronograma de Ejecución.

Normas y Parámetros de Diseño
Las características geométricas y técnicas del proyecto de ingeniería deberán regirse a las Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras de la Administradora Boliviana de Carreteras y todas aquellas normas generalmente aceptadas en la práctica de la ingeniería vial compatibles con las del ABC.

El consultor deberá coordinar con la ABC, previa a su aplicación,  las normas a ser utilizadas en el estudio para su aprobación.  Este aspecto es también aplicable con relación a la utilización de los puentes y estructuras.

Estudios Básicos de Ingeniería
El consultor deberá realizar un estudio completo de ingeniería para determinar la inversión, que permita establecer la rentabilidad mediante una evaluación socioeconómica.

Para el desarrollo de los estudios básicos de ingeniería expuestos en el acápite anterior, deberán incluirse como mínimo los siguientes aspectos:

· Topografía

El levantamiento topográfico deberá cumplir las condiciones y características detalladas en las Normas de diseño de carreteras.

El estudio incluirá todos los trabajos topográficos necesarios, para poder presentar en planos las características topográficas del lugar donde se emplazará el proyecto, este levantamiento será de planta – perfil y de secciones transversales, en una franja de terreno cuyo ancho mínimo será concertado con la Administradora Boliviana de Carreteras

Los Planos deberán ser presentados según las escalas, concertadas con la Administradora Boliviana de Carreteras.

· Geología y geotecnia

El Consultor realizará los estudios Geológicos y Geotécnicos, en base al alineamiento definido en el diseño geométrico, este estudio deberá suministra datos suficientes de la mecánica de suelos, rocas y características geomorfológicas a lo largo del trazado de la vía y en las áreas de préstamo.

Estos estudios están dirigidos a establecer y suministrar datos de la mecánica de suelos, rocas, características geomorfológicas, geológicas y geotécnicas a lo largo del trazado de la alternativa seleccionada y en las áreas de préstamo, mediante la revisión de documentación existente a través de los mapas geológicos del IGM, trabajos de campo, la obtención y el análisis de muestras de suelos a lo largo del eje y/o de las alternativas y variantes propuestas, con cuyos resultados se elaborarán mapas geológico – geotécnicos, estableciéndose las fallas geológicas, zonas de deslizamientos y la estructura litológica a lo largo de la alineación del eje, además de toda la zona circunvecina en sectores detectados como críticos.  En el estudio se establecerán las pautas y recomendaciones generales relativas al tipo y diseño de pavimentos y superficie de rodadura, sobre inclinación y protección de taludes en corte y relleno, así como la estabilidad de los mismos, etc.  

· Trabajo de Laboratorio

Los ensayos correspondientes a este punto consisten en:

· Ensayos de clasificación con índices de grupo (ASSHTO)

· Ensayos químicos en los materiales de fundación y en los materiales de construcción, para determinar carbonatos, sulfatos, sales, materia orgánica y otros que determinen su utilización como material de construcción.

· Ensayo sobre muestras provenientes de sitios de préstamo

· Determinación del Índice Soporte California CBR

· Ensayo de compactación (ASHTO – T – 99) (ASHTO – T – 180)

· Ensayo de las características de los agregados, como ser: Desgaste Los Ángeles, laminaridad, resistencia a los sulfatos, etc.

· Otros estudios necesarios a criterio del Consultor

· Puentes y Alcantarillas

Para el diseño de puentes y alcantarillas, deberán realizarse estudios geotécnicos y determinar la estabilidad de la estructura por el tipo de fundación diseñada y el suelo de fundación.  El Consultor deberá determinar en todo caso: la capacidad portante del suelo de fundación, la determinación de los asentamientos diferenciales originados por la estructura construida y la influencia de la transmisión de cargas de la nueva estructura a obras de arte vecinas.

En base a este estudio el Consultor determinará el tipo de fundación que se diseñará y el sistema constructivo a ejecutarse.  Si se estableciera que la fundación óptima concebida de este estudio resultaran ser pilotes u otros, que transmitan carga a profundidad, el consultor deberá determinar el diámetro, número, ubicación, profundidad, capacidad de carga, separación entre si de estas estructuras; así como el tipo de perforación y el sistema constructivo.

· Estudio de Materiales de Construcción

El consultor deberá realizar el estudio de los materiales de construcción existentes en la zona del proyecto, determinando sus características físico mecánicas y químicas (de ser el caso), así como su ubicación, tomando en cuenta las distancias de transporte, volumen del material a ser explotado, etc.  

Se identificarán los materiales de préstamo necesarios a diferentes fines, como ser: Bancos de préstamo de suelos, agregados grueso y fino, fuentes de abastecimiento de agua, etc.  

Este estudio permitirá al Consultor evaluar los sistemas constructivos a ser ejecutados en el proyecto en función a las características de los materiales estudiados.  El estudio se efectuará en forma detallada a lo largo de la ruta definitiva y la zona circunvecina a ella.

Para evaluar las características físicas de los agregados se extraerán muestras, realizando exploraciones mediante perforaciones o zanjas a cielo abierto, las mismas serán sometidas a ensayos físico – mecánicos, determinando así las características de este material.  

Los ensayos mínimos que el Consultor debe realizar son los indicados a continuación:

· Clasificación de los materiales con Índice de grupo, Método AASHTO y Unificado

· Humedad natural

· Densidad natural

· Compactación

· CBR

· Ensayo de Desgaste Los Angeles

· Laminaridad

· Resistencia al intemperismo

El Consultor realizará otros ensayos complementarios, atendiendo al diseño de pavimentos efectuado y las obras de arte emplazadas en el proyecto.

· Estudios hidrológicos e hidráulicos

El consultor efectuará los estudios hidrológicos e hidráulicos tomando como base la información actualizada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

Se recopilarán datos hidrológicos que procesados proporcionen coeficientes de escurrimiento, frecuencias, intensidades, periodos de retorno, caudales, etc.  Estos datos de las características hidrológicas de la región se recopilarán considerando el régimen pluvial (duración, intensidad lluvias), datos climáticos como ser temperatura, velocidad de vientos, etc.;  con esta información el consultor realizará el análisis correspondiente que consistirá  en el ajuste estadístico y análisis de los registros de lluvias, frecuencia de lluvias extraordinarias, caudales de crecidas, y otros que sean considerados relevantes para el proyecto, realizando también el análisis hidrológico respectivo para crecidas en diferentes periodos de retorno 10, 25, 50 y 100 años según el tipo de obras de drenaje y otras a plantearse.

Los estudios realizados en el dominio de la Hidrología deben estar orientados a la determinación de las características climáticas de la región, régimen pluvial y balance hídrico de la zona del proyecto, comportamiento del régimen hidráulico de los ríos, quebradas, lagunas, nivel freático de aguas subterráneas, localización de las áreas de drenaje.

Para el dimensionamiento de las obras de arte mayor y menor necesarias en el proyecto, el consultor determinará, el escurrimiento superficial en base a métodos y fórmulas que sean aplicables y que estén sustentadas en base a información disponible y verdadera de la zona del proyecto.

Los estudios hidráulicos incluirán diseños de: canales, alcantarillas, alcantarillas cajón, otros, acompañados de análisis de sedimentación y erosión, drenajes superficiales y subterráneos.

El estudio de escurrimiento debe incluir la hidrogeodinámica de los ríos principales o cuencas  vinculadas a la ruta caminera; considerando los procesos erosivos, transporte de sedimentos y otros aspectos  que puedan afectar la definición y diseño de las obras de drenaje.

En los cauces de mayor importancia donde el consultor determinase la implementación de obras de arte como ser puentes o alcantarillas, el consultor deberá evaluar las características hidráulicas del cauce considerado, este estudio debe ser realizado en función del estudio hidrológico, con períodos de retorno tal como se estipulan en las normas de diseño. En este estudio el consultor evaluará : El Caudal de diseño, el tirante normal y máximo de aguas, considerando la sección hidráulica de la obra de arte emplazada, las características de escorrentía como ser, altura de erosión / sedimentación. 

El consultor debe evaluar también los posibles cambios de curso de los ríos así como evaluar la construcción de obras de arte que actúen como reguladores de las características hidráulicas de los cursos de agua, los defensivos de los accesos a los puentes y en los puntos críticos a lo largo de la carretera. 

Toda información hidrometeorológica utilizada en el presente estudio debe estar acompañada por el correspondiente Certificado hidrometeorológico emitido por SENAMHI u otra fuente de información calificada.

Diseño de Ingeniería
Con base en los estudios básicos de topografía, suelos, geotecnia, materiales de construcción, hidrológicos e hidráulicos, tráfico y al reconocimiento del terreno del actual camino, el consultor establecerá las características de diseño geométrico más adecuadas. Las mismas, comprenderán criterios de alineamiento horizontal y vertical, secciones transversales típicas para alturas variables de corte y terraplén.  

Para el diseño de pavimentos, estructuras, obras de drenaje y otros, el consultor deberá presentar las normas de diseño las cuales deben ser concordantes con las establecidas por la ABC y las normas AASHTO. 

El consultor deberá presentar planos constructivos donde se mostrará el alineamiento y perfil longitudinal de la carretera, sistema de coordenadas y datos de referencia de los vértices de la poligonal base y la poligonal de diseño y de amarre correspondiente de la alternativa definida, dando las coordenadas de inicio y fin, o lo mismo para cada variante (si corresponde variantes). También incluirá el diseño preliminar del sistema de señalización de la futura carretera, con señales informativas, preventivas, restrictivas, horizontales y verticales. Mismas que deberán ser presentadas por kilómetro, con las señales dibujadas en  planos. La señalización, tal como el diseño geométrico, estarán sujetas a las normas de seguridad vial.

De la misma manera, deberá mostrar la ubicación, tamaño y tipo de las obras de drenaje, complementada con la identificación del área de aporte, dirección hacia la alcantarilla, mismas que también deberán ser presentadas en planos independientes, estructuras de contención, puentes; ubicación y características de todas las edificaciones, líneas de servicios y otras instalaciones públicas y privadas que pudieran encontrarse dentro del derecho de vía, secciones transversales típicas adoptadas mostrando el espesor y tipo de las capas de pavimentos.

En escala apropiada el Consultor presentará el diagrama de masas para determinar (movimiento de tierras, distancias de acarreo, volúmenes, costos, etc.)

Se debe realizar el diseño de pavimentos y sus alternativas, de acuerdo a normas establecidas.

Se elaborará un informe de los trabajos de diseño y presentarán los planos de ubicación de la carretera y planos tipo de las obras principales.

Así también, el consultor presentará el Diseño de Accesos y Vías Auxiliares, que protejan la vía principal, en el diseño se incluirá un análisis de los requerimientos mínimos que deben satisfacer estas vías de acceso a la principal y auxiliares a la misma.

El consultor entregará además en medios informáticos  todo plano y documento que presente.

Cómputos Métricos y Volúmenes de Obra
A partir del diseño final, se deberá realizar el análisis de cómputos métricos determinando los volúmenes de obra necesarios para el proyecto, que deberán contemplar todas las actividades necesarias para su ejecución.

Dichos cómputos métricos y volúmenes de obra deberán ser determinados con el menor error posible y para todas las actividades programadas para la ejecución del proyecto. 

El consultor deberá cuantificar las cantidades de materiales necesarios para implementar el proyecto e identificar el sistema de transporte mas recomendable, en función a costos de transporte y cantidades expresado en volumen – kilómetro. 

En el caso de pavimentos se deberá evaluar el volumen de materiales que signifique la adopción de cualquier alternativa propuesta.

Análisis de Precios Unitarios
El Consultor calculará los precios unitarios considerando las actividades resultantes de los cómputos métricos, debiendo tomar en cuenta para ello: el rendimiento individual y de grupo de actividades, el análisis de costos horarios de posesión - operación de maquinaria (costos de depreciación, seguros, intereses, combustibles, lubricantes, repuestos, mantenimiento) y la mano de obra (considerando la estructura salarial de los diferentes niveles de mano de obra a ser utilizada en la construcción, incluyendo beneficios y/o prestaciones sociales, los costos por honorarios).

Con todos estos elementos, el consultor determinará los precios unitarios para cada ítem de construcción de obra en los cuales incluirá un porcentaje por concepto de gastos generales previamente analizados en detalle y otro por concepto de utilidades.

El Consultor considerará para los precios unitarios, la siguiente estructura de costos:

· Costos Directos.

· Mano de Obra: Calificada y no calificada, incluyendo beneficios sociales.

· Materiales: Con precios vigentes en la zona del estudio.

· Equipo, maquinaria y herramientas: Determinando el costo horario, discriminando en costos fijos y costos variables, en función a la vida útil económica.

· Costos Indirectos.

· Gastos Generales: Sustentados en una estructura detallada.

· Impuestos de Ley.

· Utilidades.

El análisis de precios unitarios deberá además contemplar una discriminación de costos en sus componentes nacional y extranjero.

Para cada ítem, el precio unitario correspondiente deberá estar conformado  por los siguientes componentes: mano de obra (calificada y no calificada), equipos, materiales, gastos generales y utilidades.

Los análisis tomarán en cuenta los costos de construcción calculados a precios actualizados, presentados en costos económicos y financieros.

El cálculo de costos de construcción deberá incluir un desglose de los costos directos e indirectos, además desglosar los requerimientos en moneda local y extranjera.  Deberá estar acompañado de un análisis detallado de precios unitarios, indicado las incidencias en mano de obra calificada y no calificada, depreciación de equipo e interés, repuestos y  llantas, materiales, combustibles y lubricantes, gastos  generales, seguros, utilidades, etc. para cada uno de los ítems de trabajo, a objeto de facilitar la evaluación económica.

Preparará un calendario de gastos que cubra todo el período de construcción y presentará una lista del equipo indispensable y conveniente, considerando la producción de cada equipo. 

Presupuesto

El consultor deberá presentar el presupuesto detallado por actividades, mostrando el presupuesto por actividades y una estructura de presupuesto por rubros, debiendo también presentar un cronograma y curva de desembolsos acorde al cronograma elaborado para el proyecto.

Programa de Ejecución
El consultor deberá elaborar el cronograma de trabajo para la ejecución del proyecto, mediante un diagrama de barras calendarizado (Gantt, CPM), que muestre la ruta crítica, describiendo las relaciones de dependencia de las tareas (precedencia o sucesión y simultaneidad), de manera de determinar el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades y el tiempo total requerido para la ejecución del proyecto.

Requisitos de Personal

El Consultor debe prever el siguiente Personal Mínimo Requerido

Fase de Diseño

	ESPECIALIDAD O EXPERIENCIA
	FORMACION ACADEMICA
	AÑOS

	Gerente de proyecto (Especialidad en carreteras)
	Ing. Civil
	10

	Especialista en diseño geométrico de carreteras
	Ing. Civil
	6

	Especialista Ambiental en proyectos viales
	Ing. Civil o Ambiental
	6

	Especialista en geología aplicada a vías
	Ing. Geólogo
	4

	Especialista en geotecnia y materiales
	Ing. Civil
	4

	Especialista en pavimentos y conservación
	Ing. Civil
	4

	Especialista en hidráulica e hidrología
	Ing. Civil
	4

	Especialista en estructuras
	Ing. Civil
	4

	Especialista en señalización y seguridad Vial
	Ing. Civil
	4

	Especialista en análisis de precios unitarios

especificaciones y presupuestos
	Ing. Civil
	4

	Especialista en sistemas de información geográfica
	Ing. Geógrafo/

Geodesta/Civil
	4


Nota: No se aceptaran cambios en la formación académica

4.2 Construcción de la Obra 

4.2.1 Programa de Construcción

Una vez concluida la etapa de Diseño, el Contratista presentará a consideración del Control y Monitoreo un programa detallado de construcción en el que se muestre el orden en que se ha de proceder en la ejecución de los diferentes trabajos, incluyendo cualquier modificación debidamente justificada con relación al programa presentado con la propuesta. Este programa de trabajos será elaborado utilizando alguno de los Métodos del Camino Crítico, acompañado de un diagrama de barras Gantt.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance basada en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo con el programa de construcción, incluirá el cronograma de movilización del equipo asignado a la Obra, el que de ninguna manera será inferior al consignado en la propuesta.

Al elaborar el programa de construcción, el Contratista tomará en cuenta las restricciones originadas por las condiciones metereológicas predominantes en la zona de la Obra.

La presentación del programa de construcción y aprobación del Control y Monitoreo, no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

4.2.2 Inicio de los trabajos

El Contratista iniciará la movilización inmediatamente después de recibir la Orden de Proceder de la Administradora Boliviana de Carreteras y comenzará los trabajos en la fecha que se indique.

La construcción se desarrollará de manera tal y con suficientes materiales, equipo y mano de obra que se consideran necesarios para asegurar la conclusión en concordancia con los planos y especificaciones, dentro del plazo estipulado en el Contrato.

Si por algún motivo la marcha de los trabajos fuera interrumpida, el Contratista informará al Control y Monitoreo la fecha de reanudación de las actividades, con un mínimo de 24 horas de anticipación.

El Contratista no iniciará nuevos trabajos en perjuicio de otros ya iniciados, el Control y Monitoreo exigirá al Contratista la terminación de una sección en ejecución antes de que proceda a realizar otros trabajos. El Contratista será responsable dentro del ámbito de la Obra de cualquier daño que ocasione a los trabajos ejecutados por otro Contratista.
Personal Técnico Clave

El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos a movilizar a la obra, responsables de la correcta ejecución de la obra. El Contratista debe prever el siguiente Personal Técnico Clave Mínimo Requerido

Fase de Construcción
· Superintendente de obra

· Ingeniero Civil con experiencia en Construcción de Carreteras

· Ingeniero Civil con experiencia en Pavimentos 

· Ingeniero Civil con experiencia en Construcción de Puentes y Estructuras Viales.

· Ingeniero Civil con experiencia en Hidráulica y Obras de Drenaje

· Ingeniero Civil con experiencia en Geotecnia, Suelos y Materiales.

· Ingeniero con experiencia en Control de Calidad
· Especialista Ambiental Profesional con experiencia en construcción de proyectos lineales

4.2.3 Cesión del contrato

El Contratista no podrá ceder el total o una parte del contrato, ni ningún beneficio o participación emergente del mismo, sin el consentimiento previo de la ABC.

4.2.4 Subcontratos

El Contratista está autorizado por el Contrato a subcontratar trabajos por un monto no mayor al 25% del valor total del Contrato de Construcción. Para la subcontratación de una parte de la Obra, dentro de la proporción mencionada, será requisito el consentimiento previo por escrito de la ABC.

Las solicitudes para subcontratar cualquier parte de la Obra serán formuladas por escrito, acompañando una certificación que acredite que la empresa a ser subcontratada tiene suficiente experiencia y cuenta con el personal y equipo para ejecutar los trabajos.

La autorización escrita de la ABC para cualquier subcontrato, no exime al Contratista de la responsabilidad de ejecutar la Obra de acuerdo a los términos contractuales. Consecuentemente, el Contratista será responsable de todos los actos, omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimiento incurridos por el personal de cualquiera de sus subcontratistas.

Ningún subcontrato o autorización para subcontrato creará relación contractual alguna entre los subcontratistas y la ABC.

4.2.5 Conservación Del Medio Ambiente
4.2.5.1 Funciones, en Materia Socio-Ambiental, de los Actores involucrados en la Construcción
Contratista de Construcción (de modo enunciativo y no limitativo)

La empresa constructora es un actor fundamental en el funcionamiento del sistema de gestión ambiental, pues son sus prácticas y actividades las que en última instancia determinan la ocurrencia o no de impactos ambientales y la importancia de los mismos. 

El Contratista que suscriba con la ABC deberán cumplir con la obtención de todas las licencias y permisos ambientales dispuestos en la ley del Medio Ambiente (Ley 1333 y reglamentación) y leyes conexas, además de tener liberado el derecho de vía, antes de la etapa de Construcción del Proyecto.

Para eso, el contratista deberá:

· Dar cumplimiento a todas y cada una de las recomendaciones del estudio de evaluación del impacto ambiental.  

· Promover el entrenamiento y capacitación de su personal técnico y operativo (obreros) en materia ambiental y de seguridad laboral, de forma que éstos estén debidamente capacitados para cumplir ese cometido en el día-a-día de sus actividades.

· Disponer, en su propio cuadro o mediante consultoría especializada, de capacidad de planificación de las operaciones de obra incorporando cuidados y medidas de protección ambiental. Dispondrá de un Responsable Ambiental y de Seguridad en cada tramo  de la obra vial.

· Supervisar la actividad de sus Subcontratistas para mantener los estándares ambientales indicados en el EEIA que será elaborado por el contratista y las recomendaciones establecidas por la autoridad ambiental a la entrega de la Licencia Ambiental. El Contratista será enteramente responsable de las acciones de sus Subcontratistas y de las respectivas consecuencias, y será susceptible a la aplicación de multas y sanciones especificadas contractualmente.

· Responder ante la Autoridad Ambiental Competente Nacional por infracciones graves al medio ambiente y asumir el pago de multas y sanciones que ésta determine.

· Cooperar para que la obra alcance altos estándares sociales y  ambientales, tratando de seguir, en campo, las orientaciones prácticas de cuidados ambientales y de seguridad.

· Mantener stock adecuado de los equipos, materiales e insumos necesarios para la implementación de las medidas de protección ambiental y la capacidad de respuesta a situaciones de contingencia.

· Organizar los frentes de construcción, y la asignación de personal y equipos, de forma de facilitar el cumplimiento de las normas y estándares ambientales.

· Conformar equipos especializados en protección y recuperación ambiental, y asignarlos a las tareas de prevención, instalación y mantenimiento de dispositivos, recomposición de áreas afectadas, respuesta rápida a emergencias, y apoyo a los diferentes frentes de trabajo en materia ambiental.

El Contratista es responsable de la calidad ambiental resultante de las operaciones a su cargo, y tiene la obligación de prevenir la ocurrencia de impactos, aunque el EEIA no le haya indicado explícitamente las medidas de protección.

El Contratista recabará a su costo la Licencias Ambientales (DIA), Licencia Ambiental, LASP, Permiso para la Explotación de Áridos, Permiso de Deforestación, permiso de Chaqueo y Autorización de Ingreso al Área Protegida por parte del SERNAP, previo al inicio de cualquier actividad tanto para el área de influencia directa e indirecta si el caso requiere.

El Contratista estará sujeto a las siguientes sanciones por incumplimiento de normas ambientales:

· La retención de 1% del monto total de la medición del mes, para cada no –conformidad ambiental  y no resuelta en el plazo estipulado por la Autoridad Ambiental Competente o el SERNAP, todos los meses mientras la no-conformidad permanezca abierta. El Monto retenido será asociado a la respectiva no-conformidad y será restituido al cierre de la misma. Esta Penalidad será aplicada sin perjuicio de las sanciones que determine la Autoridad Ambiental competente por el mismo hecho.

· Las multas aplicadas e impuestas por la Autoridad Ambiental competente a la ABC (en cuanto Responsable Legal de la Obra), por causa de no cumplimiento de responsabilidades ambientales por parte del Contratista, sean deducidas de los pagos debidos al Contratista.

El Contratista de construcción responderá ante la Autoridad Ambiental Competente Nacional por infracciones graves al medio ambiente y asumirá el pago de multas y sanciones que ésta determine.

La no-atención reiterada de no-conformidades de la Autoridad ambiental Competente, SERNAP o lo que estipula el Convenio 169 de la OIT, por un tiempo excesivo constituirá causal de rescisión del contrato, a criterio de la ABC.

El Contratista podrá rescatar la Boleta de Garantía de Buena ejecución de la Obra sólo después de:

· Cumplidas todas las normativa ambiental vigente;

· Cerradas todas las no-conformidades abiertas durante la construcción:

· Recuperados los pasivos ambientales de responsabilidad del Contratista:

· Obtenidos los Certificados de Conformidad Final de los propietarios linderos al Derecho de Vía

4.2.6 Precauciones y Medidas Contra Incendios
El Contratista tomará conocimiento de las normas e instrucciones para la prevención y control de incendios, de acuerdo con las épocas y lugares donde exista dicho peligro.

El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar que su personal encienda fuegos no requeridos para ejecución de la Obra, será responsable por la propagación de fuegos innecesarios para la ejecución de la Obra y extinguirá cualquiera y todos esos focos de incendio que se propaguen por su cuenta y riesgo.

4.2.7 Superintendencia del Contratista
El Contratista designará, previa aprobación de la ABC, un Ingeniero Civil con registro en la SIB con experiencia en construcción de carreteras como Superintendente General en el trabajo durante todo el tiempo de duración de la Obra y con residencia permanente en el lugar, con autoridad para actuar en su representación, designación que corresponderá al profesional ofertado en la propuesta para este objeto. En igual forma, el Contratista asignará a la Obra los ingenieros especializados que fueron parte de su oferta técnico - económica.

Todo el personal solo podrá ser reemplazado con autorización del Control y Monitoreo, por una persona de igual o mayor experiencia que el propuesto.

4.2.8 Inspección de Operaciones en Control de Materiales

El Control y Monitoreo o cualquier persona autorizada por él tendrá acceso al sitio y a todos los talleres y lugares donde los materiales estén siendo manufacturados, fabricados o preparados para la Obra, todas las veces que se justifique, debiendo el Contratista proporcionar las facilidades que requiera el caso.

4.2.9 Inspección y Pruebas

El Control y Monitoreo esta autorizado para inspeccionar y probar los materiales que se proporcionen bajo el Contrato durante la manufactura fabricación o preparación. Si los materiales están siendo manufacturados, fabricados o preparados en talleres, industrias o lugares diferentes de los del Contratista, el Contratista deberá obtener la anuencia del Control y Monitoreo para realizar tal inspección y hacer las pruebas en aquellos talleres, industrias o lugares.

Dichas inspecciones o pruebas no relevarán al Contratista de ninguna obligación que esté especificada en el Contrato de Construcción.

La inspección y ensayo de materiales y artículos manufacturados fuera del país, deberán efectuarse en el lugar de producción o fabricación por un laboratorio de ensayos o inspector especializado independiente, contratado por el Contratista con previa autorización del Control y Monitoreo. Los correspondientes certificados de calidad serán sometidos a la revisión del Control y Monitoreo. La aceptación escrita de estos certificados no excluyen la inspección del Control y Monitoreo en el lugar de la Obra, ni la responsabilidad del Contratista en lo que se refiere a defectos latentes, deficiencias en los requisitos especificados, daños o pérdidas en tránsito, fraude u otros aspectos, ni restringe de manera alguna los derechos de la ABC en cuanto a las garantías establecidas en el Contrato.

4.2.10 Fechas para inspección y pruebas 

El Control y Monitoreo en cualquier momento podrá realizar, ordenar ensayos o pruebas o exigir registros y/o certificados de calidad de estos.

4.2.11 Examen de las Obras antes de Cubrirlas

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la aprobación del Control y Monitoreo y el Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso al Control y Monitoreo con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Control y Monitoreo para verificar la calidad de la obra cubierta sin autorización previa.

Una vez notificado el Control y Monitoreo, deberá, sin retraso injustificado, a menos que él lo considere innecesario y le advierta al Contratista en ese sentido, asistir al sitio con el fin de examinar o medir dicho trabajo o parte de la Obra, o examinar dichos cimientos o apoyos.

El Contratista deberá dar todas las facilidades para que el Control y Monitoreo examine y mida cualquier parte de la Obra que vaya a ser cubierta y así mismo examinará los cimientos o apoyos, antes de que alguna parte de la Obra sea colocada sobre ellos.

4.2.11.1 Descubrir y hacer aberturas 

Cuando así lo ordene el Control y Monitoreo, el Contratista descubrirá cualquier parte de la Obra o hacer aberturas en o a través de la misma, para que efectúe inspecciones, mediciones o los exámenes que corresponda. Posteriormente cubrirá, reinstalará y subsanará dicha parte.

En cualquier caso, todos los costos serán a cuenta del Contratista.

4.2.12 Falta de Inspección

Si por cualquier motivo el Control y Monitoreo o su representante dejan de inspeccionar los materiales o la ejecución de los trabajos, o de controlar el estricto cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Construcción, tal omisión no exime al Contratista de las obligaciones que tiene dentro de los términos de dicho contrato y, en caso de encontrarse defectos o deficiencias en forma posterior, deberá repararlas y reponerlas a su propio costo.

4.2.13 Plazo para la Terminación de la Obra

El plazo para la terminación de la obra no deberá ser menor a veinticuatro (24) meses ni mayor a cuarenta y ocho (48) meses de acuerdo a la oferta del proponente, en el que se encuentra incluido el periodo para la movilización del Contratista. En el plazo mencionado serán consideradas las condiciones climatológicas de la región. 

4.2.14 Suspensión de la Obra

El Control y Monitoreo puede, con orden escrita, suspender parcial o totalmente la ejecución de la Obra por períodos considerados necesarios, como consecuencia de las siguientes circunstancias:

a) Condiciones adversas del clima o del suelo, consideradas inapropiadas para la prosecución de los trabajos.

b) Negligencia o inobservancia por parte del Contratista, en lo que se refiere a:

i) Correctas condiciones de seguridad para el personal o el público en general.

ii) Cumplimiento de las ordenes dadas por el Control y Monitoreo.

iii) Cumplimiento de las prescripciones del Contrato.

En caso de producirse la suspensión temporal de la Obra por cualquiera de las causas descritas en b) no corresponderá la prórroga del plazo, con el objeto de que la Obra ya ejecutada no se vea afectada por condiciones de clima y operaciones especiales, el Contratista protegerá con trabajos y medidas adicionales por su cuenta y riesgo. Los costos por trabajo de reposición o reparación de la Obra ejecutada que pudieron sufrir daños como consecuencia de este tipo de suspensión no corresponderán en su pago al Contratista.

El Contratista podrá suspender parcial o totalmente la Obra cuando se presente una demora de pago de un Certificado de Pago en el plazo previsto en el Contrato de Construcción, cuando dicha demora fuera mayor a los noventa (90) días calendario a partir de la fecha de aprobación del Certificado de Pago. El Contratista notificará al Control y Monitoreo esta medida en el momento en que se presente.

4.2.15 Resarcimiento de Daños por Incumplimiento de Plazo

El Contratista pagará a la ABC una penalidad por concepto de resarcimiento de perjuicios, por cada día de atraso entre la fecha establecida para la conclusión de la obra y la fecha de terminación real de la misma, a cuyo efecto el Contratista podrá caer en mora por el sólo vencimiento de los plazos señalados, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo con lo descrito en el modelo de contrato  del Documento Base de Contratación de la Licitación de referencia. 
El monto de resarcimiento por daños y perjuicios será el que figura en la cláusula pertinente del Contrato.

4.2.16 Terminación de la Obra

La Obra se considera concluida, para fines de cómputo de plazo, en la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción Definitiva.

4.2.17 Resolución Del Contrato

Las causales y procedimientos para la resolución del Contrato se describen y definen a continuación:

4.2.17.1 Causales imputables al Contratista

Serán causales imputables al Contratista las siguientes:

a. Por incumplimiento en la iniciación de la Obra si, emitida la Orden de Proceder, demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b. Por disolución del Contratista (sea Empresa Constructora o Asociación Accidental de Empresas Constructoras)

c. Por quiebra declarada del Contratista.

d. Por suspensión de los trabajos sin justificación, por más de veinte (20) días calendario continuos, sin autorización escrita del Control y Monitoreo.

e. Por incumplimiento en la movilización a la Obra, del equipo y personal ofertados de acuerdo a su oferta y al Cronograma de Obra.

f. Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Obra sin que el Contratista adopte las medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la Obra dentro del Plazo vigente.

g. Por negligencia reiterada (tres veces) sobre el mismo tema en el cumplimiento de las especificaciones, planos y/o instrucciones escritas por la Institución a través de las instancias correspondientes.

h. Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a la Obra, debido a una mala administración del Contratista.

i. Por suscribir subcontrato de una parte de la Obra sin que dicha suscripción haya sido prevista en su propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del Contratante.

j. Cuando el monto de la multa por atraso, en la entrega provisional o Definitiva de la Obra, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, la resolución será optativa, pero cuando dicho monto alcance el veinte por ciento (20%) la resolución será obligatoria.
k. Por mala ejecución de obra
La notificación escrita de resolución será entregada por la ABC al Contratista, con quince (15) días de anticipación a la fecha prevista de resolución, período en el cuál la ABC tomará posesión de la Obra en ejecución y de todo el equipo, materiales e instalaciones temporales que se consideren necesarias para la prosecución de los trabajos.  Asimismo, la ABC tendrá derecho de consolidar en su favor la garantía de Cumplimiento de Contrato como compensación por los daños y perjuicios ocasionados y quedará en libertad de continuar la Obra por sus propios medios o a través de otros Contratistas.

La Institución a través de las instancias correspondientes establecerá y certificará los montos reembolsables al Contratista por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y aprobados, de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos.

No se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

En base al Certificado emitido por el Control y Monitoreo, la ABC preparará la liquidación final estableciendo saldos en favor o en contra del Contratista para su respectiva cancelación o cobro mediante la ejecución de las boletas de garantía pertinentes.

4.2.17.2 Causales imputables a la Entidad Contratante

Serán causales imputables a la ABC las siguientes:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del Contratante o emanadas del Control y Monitoreo con conocimiento del Contratante, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del Contrato, el Contratante a través del Control y Monitoreo o en forma directa, pretende efectuar aumento o disminución en las Cantidades de Obra, sin la emisión del Contrato Modificatorio que, en el caso de incrementos y en el caso de disminuciones donde el Contratista hubiese movilizado personal, equipo o materiales, garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un Certificado de Avance de Obra aprobado por el Control y Monitoreo, por más de ciento ochenta (180) días calendario, computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de Avance de Obra por el Fiscal a la Entidad.

El Contratista notificará por escrito a la ABC su decisión de resolver el Contrato, con quince (15) días de anticipación a la fecha prevista de resolución.

Producida la resolución, el Control y Monitoreo realizará la medición de los trabajos ejecutados y la cuantificación de los materiales almacenados en la Obra que puedan ser utilizados en la prosecución de los trabajos.

Adicionalmente establecerá el costo razonable que demande la desmovilización del equipo y personal del Contratista y el desmantelamiento de sus campamentos, emitiendo el correspondiente Certificado de Pago.

En base al certificado de Pago presentado por el Control y Monitoreo, la ABC preparará la liquidación final estableciendo saldos a favor o en contra del Contratista para su respectiva cancelación o cobro.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será devuelta al Contratista si el Control y Monitoreo verificará que no existen trabajos defectuosos.

4.2.17.3 Causales de Fuerza Mayor o Causales de Caso Fortuito

Si el Contratista se ve totalmente imposibilitado de cumplir el Contrato por un período de ciento ochenta (180) días calendario debido a Fuerza Mayor o caso Fortuito, tanto la ABC como el Contratista tendrán el derecho de terminar el Contrato.

La parte que tome acción, comunicará por escrito a la otra parte con no menos de 30 días calendario de anticipación su decisión de terminar el Contrato. Dentro de los 30 días calendario de tal decisión, el Contratista suspenderá todo trabajo que no signifique poner en riesgo la Obra ya ejecutada y procederá a cancelar todos los pedidos pendientes de materiales y suministros.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito el obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones).

La ABC se reserva el derecho de calificar los casos de suspensión de actividades por razones de Fuerza Mayor o caso Fortuito.

La preparación del Certificado de Pago por parte del Control y Monitoreo, de la Liquidación Final a cargo de la ABC, y la devolución de garantías se sujetarán a los procedimientos establecidos en el Documento Base de Contratación.

4.2.18 Cooperación entre Contratistas

La ABC se reserva el derecho en cualquier momento de ejecutar obras directamente o contratar la ejecución de otros trabajos en la zona donde se encuentra la Obra.

Cuando Contratos diferentes se adjudican dentro de los límites de un mismo sitio de trabajo, o adyacente el uno al otro, cada Contratista efectuará su trabajo de manera tal que no interfiera o perjudique el progreso o terminación del trabajo que está siendo ejecutado por los otros Contratistas. Contratistas que trabajan con la misma Obra se cooperarán mutuamente y en caso de disputas, el Control y Monitoreo dirimirá sobre el caso y su decisión será final y sin recurso de apelación. El Contratista, en lo posible, organizará su trabajo, colocará y dispondrá los materiales que usa, de manera tal que no interfiera con las operaciones de otros Contratistas, o del Gobierno, dentro de los límites de la misma Obra. Coordinará su trabajo con el de los otros de manera aceptable.

4.3 Control de Calidad

El Control de la Calidad de las Obras deberá estar enmarcados dentro de los estándares establecidos en las Especificaciones Técnicas del proyecto.

La empresa deberá precisar los servicios y parámetros de autocontrol, con los cuales pretende verificar y garantizar la correcta ejecución de las obras, directamente a la ABC.

Adicionalmente, el Contratista está obligado a contratar los servicios de consultores independientes, asignados y evaluados por el Contratante, para realizar la certificación de la calidad de las obras. 

4.4 Período de Mantenimiento

4.4.1 Objetivo de los Servicios de Mantenimiento

El objetivo fundamental de los servicios de mantenimiento, es conseguir que la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos permita una circulación lo más segura, cómoda y fluida posible e impedir, o retrasar en el mayor grado, la degradación de los diferentes elementos que las componen.

Es también objeto del contrato, realizar trabajos de emergencia, para asegurar la transitabilidad de los tramos de carretera, así como la  ejecución  de las actividades de mantenimiento rutinario o preventivo.

Este servicio no será medido por unidad de trabajo, sino será aceptado o rechazado en función del cumplimiento de conceptos indicadores de la ejecución del servicio.

El costo del mantenimiento durante el período de cinco (5) años posteriores a la recepción definitiva de la obra, deberá ser incluido en los Gastos Generales de la propuesta.

4.4.2 Requerimientos para la elaboración del programa de mantenimiento rutinario.

El programa de mantenimiento rutinario de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos tendrá inicio inmediatamente realizada la entrega definitiva de obra y se extenderá por el plazo de cinco (5) años a partir de la fecha de la entrega definitiva de las obras contratadas.

En esta consideración se entiende que las labores de mantenimiento rutinario desde el año cero de servicio hasta el año quinto serán mínimas por cuanto se tratará de una ruta de reciente construcción.

Para determinar la lista de necesidades del mantenimiento rutinario, atención de emergencias y mejoramiento de la carretera y de los elementos que la componen, el oferente deberá considerar la realización de los trabajos suficientes y necesarios que permitan garantizar la integridad de las obras ejecutadas. En este plan, sin que  esta exigencia sea limitativa, considerará la adecuada limpieza del sistema de drenaje y evacuación de los derrames pluviales; mantendrá permanentemente limpias todas las alcantarillas y sus cauces, previendo con oportunidad el reencauce de cursos de aguas de quebradas y de ríos. Por las características de la zona por las que atraviesa la ruta se presume la existencia de erosiones en los taludes de cortes y terraplenes, si se verificara esta ocurrencia el Contratista considerará como mantenimiento rutinario las obras y soluciones que mejor se acomoden para mitigar y en su caso eliminar el proceso erosivo en esos elementos. Los elementos de señalización vertical deberán permanentemente estar en condiciones de perfecto servicio, es decir con las placas conservando el plano con la que fueron construidas, con marcas y gráficos íntegros, con reflectividad permanente y siempre limpias.  Las marcas sobre el pavimento, particularmente en los sectores urbanos o en los sitios de encuentro con vías transversales al eje serán retocadas de tal manera que exista continuidad en su ejecución, sin distorsiones en su línea, ancho y reflectividad.

No se espera que en el término de cinco años existan baches o deformaciones del alineamiento de la rasante ni del acotamiento del gálibo, sin embargo si esto ocurriere el Contratista incorporará en su plan de conservación todas las acciones necesarias, materiales y requerimientos para la más pronta restitución de los acotamientos a los niveles de diseño.  En ningún caso serán aceptables huecos en la estructura del pavimento que no reciban atención por parte del Contratista en un término máximo de 24 horas.

Las barandas de puentes, sistemas de drenaje, de alivio de presiones, protecciones de las fundaciones, estribos y los demás elementos de que componen los puentes serán incorporados en el programa de mantenimiento rutinario. Periódicamente y con  una frecuencia de al menos cada 3 meses se realizarán las inspecciones e investigaciones necesarias para determinar la cantidades de trabajo que surjan de las necesidades de mantenimiento rutinario de puentes y estructuras mayores de drenaje.

4.4.3 Lista del Equipo asignado al servicio

El oferente detallará el listado y características del equipo mínimo que destinará a la ejecución del programa de mantenimiento rutinario que proponga.  El conjunto de maquinaria permanecerá al servicio de la carretera durante el período comprometido para la realización del mantenimiento rutinario.

4.4.4 Plan, Métodos, Cronograma y organigrama para su ejecución

El Contratista informará de la organización que se propone para la ejecución de los trabajos, los métodos constructivos, la planificación, la logística y el manejo de insumos más adecuado y coherente con el alcance de trabajo propuesto.

Organigrama del personal asignado al servicio de mantenimiento.

a) Cronograma de actividades.

Debe presentar un Cronograma de ejecución de trabajo anual, que contemplará la distribución de los volúmenes de trabajo a ser contratados en los cinco (5) años de duración del contrato, considerando una distribución racional de los recursos, de manera que no se baje el nivel de mantenimiento que se ha previsto.

4.4.5 Fiscalización de los Servicios de Mantenimiento.

La Fiscalización del servicio de mantenimiento rutinario será realizada a través de de las Oficinas Regionales de Beni y Cochabamba, quiénes se constituirá en el Fiscal del Servicio de Mantenimiento. Asimismo, el mencionado Fiscal tendrá la responsabilidad de fiscalizar el anexo correspondiente al contrato de supervisión técnica del Servicio de Mantenimiento.

4.4.6 Supervisión de los Servicios de Mantenimiento.

La Administradora Boliviana de Carreteras designará al Ingeniero Supervisor del Contrato, perteneciente a la propia administración, o contratará a un Consultor externo, que actuarán como  representantes de la ABC en referencia a todas las materias que puedan derivar del transcurso del contrato.   

La Supervisión utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, tanto de la propia ejecución de los trabajos, como de su programación, seguimiento y entrega de información.

Es obligación del Contratista dar, a tal efecto, todas las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y poner a disposición el personal que lleve a cabo las comprobaciones de la documentación que el Contratista haya establecido.

El Supervisor, desempeñará cuantas funciones supervisoras e inspectoras sean propias del caso, con el fin que los trabajos sirvan de la mejor forma  a los objetivos del contrato, es decir, mantener las carreteras en su nivel de servicio óptimo.

Sin que la relación sea limitativa, la Supervisión del contrato tendrá las siguientes funciones y facultades:

· Evaluar, y aprobar en su caso, la organización y metodología propuesta por el Contratista para llevar a cabo los trabajos.
· Realizar conjuntamente con el Contratista la programación de los trabajos a ejecutar.

· Seguimiento y comprobación de la ejecución de los trabajos y de la documentación elaborada para este fin por el Contratista. La supervisión realizará, inspecciones para aprobación de las actividades ejecutadas cada semana y enviará semanalmente el formulario SAM-1 aprobado a la fiscalización del contrato.

· Contrastar las mediciones y ensayos realizados por el contratista para confirmar la calidad y el cumplimiento de condiciones.

· Revisar las cubicaciones de pago mensuales elaboradas por el Contratista y aprobar,  con las penalidades y sanciones a que hubiera lugar, el Certificado de Pago correspondiente.

4.4.7 Alcance del Contrato.

Las tareas que desarrollará el Contratista se definen  en los siguientes grupos de trabajos:

· Mantenimiento rutinario: Actividades de carácter programable que deben efectuarse con una frecuencia adecuada para mantener los elementos de la carretera y evitar su deterioro acelerado. Consistirá en la realización de una serie de actividades que se programaran atendiendo a las necesidades de conservación de los diferentes elementos que constituyen los tramos de carretera a conservar. Son aquellas encaminadas a retrasar todo lo posible el proceso de deterioro de las características estructurales y a corregir los impactos negativos del entorno que, sin suponer deterioro de las características de inventario impiden o dificultan la correcta realización de su función.  Se ejecutan varias veces al año.

· Atención a imprevistos: Actividades de carácter imprevisto y puntual que por su naturaleza deben ser ejecutadas generalmente de forma inmediata al conocimiento de su necesidad, para restituir el tráfico o garantizar la seguridad del usuario. Consistirá en aquellos trabajos necesarios para restablecer la circulación del tránsito de la carretera interrumpida o alterada por degradaciones de los elementos de la carretera producidas por causas naturales. Las actividades que se realicen tendrán como objeto restablecer en sus condiciones normales la circulación por el tramo afectado, definitivamente o de forma provisional si la incidencia así lo requiere.

· Gestión de los trabajos: Todas aquellas tareas necesarias para la programación, seguimiento de la ejecución y evaluación de las actividades objeto del contrato.

· Servicios de atención al usuario: Consistentes en servicios de información, recepción y atención de reclamos, señalización en caso de accidentes. 

Las Actividades de mantenimiento rutinario, que consideran limpiezas y uso intensivo de mano de obra se sugiere sean ejecutadas por microempresas.

4.4.8 Alcance de los Servicios de Mantenimiento.

Los trabajos correspondientes a las tareas descritas se detallan a continuación:

· Mantenimiento rutinario: Consistirá en la realización de una serie de actividades que se programarán atendiendo a las necesidades de conservación de los diferentes elementos que constituyen los tramos de carretera a conservar. La capa de rodadura deberá cumplir con lo establecido en el parágrafo 4.4.9.

· Mejoramiento: Aquellas actividades que permitirán realizar algunos mejoramientos, que consideran muros de contención, seguridad vial, etc.

· Atención a imprevistos: Consistirá en aquellos trabajos necesarios para restablecer la circulación del tránsito de la carretera interrumpida o alterada por degradaciones de los elementos de la carretera producidas por causas naturales que pueden ser extraordinarias. Las actividades que se realicen tendrán como objeto restablecer en sus condiciones normales la circulación por el tramo afectado, de manera definitiva.

· Gestión de los trabajos: Corresponderá al Contratista, conjuntamente con la Supervisión del contrato, la programación de los trabajos propios del mantenimiento (correspondientes a los apartados anteriores) así como el seguimiento y documentación de la ejecución de los mismos.

·  La definición de los trabajos a realizar, tipo de actividad y lugar de ejecución, será establecida de manera general por el Contratista y la Supervisión conjuntamente, en una Programación Quincenal operativa de los trabajos que deberá realizarse.  En esta programación se desarrollaran las necesidades de conservación que se han estimado al realizar las mediciones de las diferentes actividades principales en el presupuesto, completándolas con el progresivo conocimiento de los tramos de carretera y las incidencias que se vayan presentando.

· Servicios de Atención al usuario: Consisten en servicios de información, recepción y atención de reclamos realizados por los usuarios de la ruta, para lo cual el Contratista debe disponer de centros de información a lo largo del tramo. El Contratista llevará una base de datos y realizará una estadística de los reclamos y observaciones planteadas por los usuarios.  Este requerimiento estará previsto por el Contratista en sus gastos generales.

4.4.9 Condiciones técnicas exigidas para calzadas pavimentadas.

A los efectos de control de la calidad superficial de las calzadas pavimentadas el SUPERVISOR efectuará las mediciones necesarias para evaluar las condiciones técnicas de los tramos considerados en este documento, los cuales deberán cumplir las exigencias que se detallan a continuación:
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I. DETERIORO SUPERFICIAL

Def. transversal. Ahuellamiento mm 12 -

Fisuración estructural total % 15 (GRADO 4) (GRADO 2)

Baches No/Km 0 -

Desprendimiento de áridos % 0 -

II. DETERIORO ESTRUCTURAL

Def. longitudinal. Rugosidad IRI m/Km 3 4

PARAMETROS DE CONTROL UNIDAD

VALORES LIMITE DE PARAMETROS


Las mediciones se realizarán en ambos sentidos de circulación con una frecuencia no mayor a un año. 

Las calzadas deberán cumplir con las exigencias estipuladas a partir del momento de puesta en servicio y mantener esos estándares durante los cinco años siguientes.

4.4.9.1 PARAMETROS DE CONTROL

I. DETERIORO SUPERFICIAL

a. DEFORMACION TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO)

La deformación transversal o ahuellamiento se controlará solo en pavimentos flexibles mediante la aplicación de una regla de 1.20 (m) de longitud, según la metodología desarrollada en el Manual de Diseño de pavimentos de la AASHTO. Las mediciones se efectuarán cada 100 (m) de longitud de calzada, sobre cada carril o sobre la huella más deteriorada a criterio del Supervisor.

Exigencias

Para un tramo continuo de longitud mínima de 3.0 (Km) el 100% de los valores medidos sobre el carril analizado deberán ser iguales o menores a 12 (mm)

No se admitirán rellenos de huella ni texturizados sin la terminación con algún revestimiento asfáltico que uniformice la superficie de rodadura en todo el ancho de la calzada.

Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de tratamientos bituminosos tipo simple, doble o triple sobre los pavimentos.

b. FISURACIÓN ESTRUCTURAL TOTAL

En calzadas con pavimento flexible se determinará el grado de fisuración de cada carril en base al catálogo de fotografías tipo. Se realizará una determinación cada 100 (m) de calzada.

En calzadas de pavimento de hormigón se determinará la fisuración en base a la longitud total de fisuras por carril de ancho igual o mayor que 1 (mm), independientemente que las fisuras hayan sido o no selladas.

Exigencias

Calzadas con pavimento flexible

Para un tramo continuo de 3.0 (Km) de longitud mínima, el 95% de las determinaciones de figuración en el carril analizado deberán ser inferiores al grado 4 según el catálogo de fotografías tipo.

No readmitirá sin sellar mas de un 3% de la superficie fisurada con fisura GRADO 2 encada zona analizada.

No se admitirán fisuras de GRADO 4 que no hayan sido selladas, ni fisuras selladas o sin sellar de grado superior. Su existencia será considerada como bache.

Calzadas con pavimento de hormigón

Para un tramo continuo de longitud mínima de 3.0 (Km), la superficie fisurada en el carril analizado deberá ser inferior o igual a 35% de la superficie total del carril considerado.

No se admitirán fisuras sin sellar. 

No se aceptarán juntas sin sellar, como tampoco juntas resaltadas o hundidas.

No se permitirán losas divididas en mas de tres secciones por fisuras de ancho igual o mayor a 1.0 (mm).

c. DESPRENDIMIENTOS

La determinación de este deterioro se efectuará estimando el porcentaje de superficie con desprendimientos de los agregados que componen la mezcla constitutiva de la superficie de rodadura de la calzada considerada respecto de su superficie total.

Exigencias

No se admitirán peladuras ni baches descubiertos, losas quebradas o que presenten hundimientos localizados o escalonamientos, o porcentaje alguno de desprendimientos en la calzada considerada.

No se aceptará bacheo con materiales bituminosos en calzadas de hormigón. 

II. DETERIORO ESTRUCTURAL

a. DEFORMACION LONGITUDINAL (RUGOSIDAD)

Se determinará la rugosidad de la calzada mediante mediciones con rugosímetro.

Exigencias

Calzada de pavimento flexible (carpeta asfáltica)

De acuerdo a  la longitud de cada tramo, se exigirá un número mínimo de valores kilométricos de rugosidad mediad en m/Km, expresada como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado, que deberá resultar menos o igual a 3.0 (m/Km) (IRI).

Calzada con pavimento de hormigón

Regirá idéntico criterio de medición que para pavimentos flexibles, excepto que el valor de rugosidad deberá resultar inferior o igual a 2.5 (m/Km) (IRI).

4.4.10 Seguridad.

4.4.10.1 El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona del Servicio.

El Contratista deberá señalizar adecuadamente todos los trabajos de mantenimiento que realiza. Todas las señales deben corresponder con las previstas en el Manual de Señalización de la ABC; sin embargo el Contratista no está eximido de utilizar otros dispositivos que mejoren lo especificado de manera que se garantice la seguridad de los usuarios en la proximidad de la zona del servicio.

Todos los obreros y equipos de la empresa que realicen trabajos en el tramo y atiendan a los usuarios, deberán estar adecuadamente identificados y uniformados; además deben estar equipados con todos los dispositivos de seguridad industrial. 

4.4.10.2 Medidas de seguridad contra accidentes de trabajo

El Contratista deberá tomar previsiones, proveer dispositivos y elementos de seguridad y adoptar toda otra acción necesaria para la protección contra accidentes de su personal de empleados y obreros.

Deberá mantener un minucioso registro de todos los accidentes ocurridos en la ejecución del servicio, especificando los casos de muerte, incapacidad profesional, enfermedad y lesiones que requieran atención médica. El Contratista deberá informar de cualquier accidente al Supervisor y a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo.

El Contratista será el único responsable liberando a la Administradora Boliviana de Carreteras y al Supervisor contra toda demanda, proceso y gasto de cualquier naturaleza, originados por muerte, accidente o lesión de cualquier trabajador del Contratista o de un subcontratista.

4.4.10.3 Seguridad y protección de la zona de trabajos

El Contratista deberá, por su cuenta, durante todo el tiempo de ejecución y hasta la conclusión del servicio y de la reparación de cualquier defecto en el mismo:

a)
Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el emplazamiento del servicio de mantenimiento en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes.

b)
Proveer y mantener a su costo todas las luces, guardias, cercas, señales de advertencia y vigilancia, cuando y donde sea necesario o requerido por el Supervisor por una autoridad debidamente constituida, para la protección de las actividades ejecutadas dentro el servicio de mantenimiento y/o para la seguridad del público.

Las normas para la señalización durante la ejecución de las actividades del servicio de mantenimiento están establecidas en el manual de Señalización de la ABC; sin embargo el Contratista no estará eximido de utilizar otros dispositivos que mejoren la seguridad de los usuarios en la zona de los servicios.  El incumplimiento a las normas de señalización determinará sanciones pecuniarias, según lo previsto en los documentos del contrato.

4.4.10.4 Garantía de Transitabilidad

Durante la ejecución de los Servicios de Mantenimiento el Contratista debe mantener abierto al tráfico la carretera, pudiendo el Supervisor, en caso necesario, aprobar un desvío provisional del mismo. El Contratista deberá también mantener el tráfico que cruza los ríos durante la ejecución de los trabajos.

a) 
Control de Tráfico

a.1) A fin de garantizar el tráfico a través y alrededor de los servicios de mantenimiento, el Contratista deberá erigir y mantener señales de tráfico, luces, antorchas, barreras, trancas y otros que sean requeridos por el Supervisor para la dirección, el control y la seguridad del tráfico.

a.2) Donde sea indicado por el Supervisor, el Contratista deberá proveer personal competente, provisto de banderas rojas y verde, cuya función consista en dirigir el  tráfico a través o alrededor de los servicios de mantenimiento.

a.3) El Contratista deberá también proveer y erigir en toda el área del proyecto señales de precaución y guía, como le sean ordenadas por el Supervisor.

b)  Control de Tráfico Alternado en un solo Carril

b.1) En los casos en que se haga necesario el control del tráfico en caminos reducidos a un solo carril, por motivos de la ejecución de los servicios de mantenimiento, el Contratista deberá mantener habilitado un carril de, por lo menos, tres metros y medio de ancho.

El Contratista deberá desarrollar sus operaciones de manera tal que se minimicen los obstáculos o demoras para el tráfico, ocasionados por la ejecución de los servicios y por la eventual reducción del camino a un solo carril.

b.2)  En aquellos sectores donde el tráfico deba utilizar un solo carril, el movimiento del equipo del Contratista, deberá estar sujeto al mismo control de tráfico indicado en el  numeral  a.3).

c)  Interrupción del Tránsito

En casos excepcionales, el Contratista podrá solicitar por escrito la interrupción del tránsito para la ejecución de algunos trabajos, indicando los días y horas de interrupción para consideración y aprobación por el Supervisor y el Contratante (Administradora Boliviana de Carreteras), con la suficiente anticipación para notificar oportunamente mediante la prensa, a los usuarios, notificación que correrá por cuenta del Contratista.

4.4.10.5 Circulación del equipo del Contratista.

Con objeto de evitar que los caminos existentes, desvíos y puentes sufran daños o desperfectos ocasionados por el tránsito del equipo de construcción, el Contratista deberá adoptar todas las medidas de previsión necesarias como ser la elección de las vías y de vehículos más adecuados y la restricción de las cargas.

Si el Contratista se viera en la necesidad de desplazar equipo pesado cuya circulación pudiera causar daños a los caminos y/o puentes existentes, deberá solicitar la autorización escrita de la Administradora Boliviana de Carreteras realizando en su caso trabajos previos de protección o refuerzo.

Cualquier daño en los caminos y estructuras existentes, ocasionados por el equipo del Contratista, será reparado por éste a satisfacción del Supervisor y sin costo alguno para la Administradora Boliviana de Carreteras. En caso de incumplimiento de esta obligación, por parte del Contratista, la Administradora Boliviana de Carreteras estará facultada a ejecutar los trabajos de reparación cargando su costo al Contratista.

4.4.11 Conclusión del Servicio de Mantenimiento.

4.4.11.1 Recepción Final de la Obra.

Ningún otro documento que no sea el Acta de Conformidad del Servicio podrá considerarse como una admisión de que el Servicio de Mantenimiento Rutinario, ha sido debidamente ejecutado. Por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Conformidad del Servicio, en la que conste que el servicio ha sido concluido a entera satisfacción del Supervisor y del Administradora Boliviana de Carreteras, y entregado a esta entidad.

Después de suscrita el Acta de Conformidad del Servicio de Mantenimiento, el Contratista entregará el Certificado de Liquidación del Contrato.

4.4.12 Derechos Legales Irrenunciables de la Administradora Boliviana de Carreteras

La ABC no podrá ser privado o impedido, en virtud de cualquier medición, cálculo o certificado, realizado antes o después de la terminación y aceptación del Servicio de Mantenimiento y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones del servicio ejecutado y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o certificados estuvieran incorrectos o que los materiales y las obras no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La ABC no podrá ser privado ni impedido, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, certificados y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, a través de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad del Servicio de Mantenimiento, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrá significar una renuncia a los derechos legales de la ABC sobre cualquier parte del Contrato, o a cualquier potestad o derecho de Indemnización.

4.5 Planos

El contratista deberá elaborar y presentar a la Administradora Boliviana de Carreteras, vía Control y Monitoreo, previo a la entrega definitiva de la obra la siguiente documentación:

· Utilización del paquete de diseño computarizado de carreteras en su última versión. Todas las modificaciones al Diseño Final de la carretera que emanen durante los trabajos de construcción se procesarán en el paquete computarizado propuesto.

· El Contratista deberá elaborar los planos de taller o planos específicos de trabajo que se requieran durante el Proyecto, en dicho paquete.

· Los planos de obra concluida (Planos “As Built”) incluyendo todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción, así como los planos de detalle constructivos ejecutados y entregará al ABC tres impresiones de dichos planos en papel y dos copias en CDs (una en formato editable).

4.6 Control y Monitoreo.

El Control y Monitoreo ejercerá la inspección y control permanente, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno a la ABC, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos del Control y Monitoreo, que serán efectuados de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

El personal de inspección del Control y Monitoreo estará autorizado para llamar la atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones técnicas para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar los materiales defectuosos.

Las instrucciones y observaciones verbales del personal del Control y Monitoreo deberán ser ratificadas por escrito, en el libro de Ordenes, que para el efecto deberá tener disponible el Contratista.

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista, sin la aprobación del Control y Monitoreo, y el Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación, dando aviso al Control y Monitoreo con la debida anticipación, cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que considere necesarios el Control y Monitoreo para verificar la calidad de la obra cubierta sin su previa autorización.

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia del personal del campo asignado por el Control y Monitoreo en cualquier fase de los trabajos, no podrá en modo alguno exonerar al Contratista de su responsabilidad para la ejecución de la obra de acuerdo con el Contrato.

4.7 Generalidades sobre los equipos

La cantidad del equipo comprometido deberá ser como mínimo igual a la lista del equipo con la que la empresa fue calificada. La relación de dicho equipo comprometido se presentará según el Formulario A-9, en el orden solicitado y con los siguientes datos: Ítem No., equipo, marca, tipo y modelo, potencia, capacidad, año de fabricación, número de horas trabajadas, estado actual, lugar donde se encuentra y si es propio o alquilado. En el equipo propuesto sólo podrá incluirse unidades que cumplan los siguientes requisitos de tiempo de uso:

· Equipo pesado con no más de 6.000 horas de trabajo.

· Equipo pesado que fue sometido a un re-acondicionamiento completo (overhaul) con no más de 3.000 horas de trabajo computadas a partir del overhaul, debiendo acreditarse con certificado del taller que efectuó el servicio,  la fecha y el alcance de la reparación, o declaración jurada en caso de que sea la propia empresa la que hubiera realizado el overhaul.

· Equipo liviano con no más de 2.000 horas de trabajo. En este caso no se acepta equipo reacondicionado.

La denominación del equipo, marca y modelo debe ser claramente especificada, para facilitar la evaluación y el cruzamiento de datos con manuales de contratistas. Todo equipo que sea movilizado a la Obra contará con la respectiva documentación de nacionalización.

INTERNACIÓN TEMPORAL

No existiendo liberación por ningún concepto, el Contratista está obligado a cumplir con las disposiciones impositivas vigentes en la República de Bolivia. En este sentido, el Contratista tiene la responsabilidad de tramitar y obtener permisos de internación temporal de sus equipos, según lo prescrito legalmente o caso contrario pagar todos los impuestos y tasas vigentes. No existe internación temporal para materiales, sean permanentes o no.

4.8 Plazos

El plazo total del contrato será, el plazo propuesto por el contratista para el período de construcción más sesenta (60) meses de mantenimiento, computables a partir de la Orden de Proceder. Este plazo será objeto de calificación según lo establecido en el  Sistema de Evaluación.

EL periodo de construcción deberá enmarcarse en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses ni menor a cuarenta y ocho (48) meses, incluyendo el período de movilización, computables a partir de la Orden de Proceder.

El período de mantenimiento tendrá una duración de sesenta (60) meses, computables a partir de la recepción definitiva de la obra.

4.9 Análisis de Precios Unitarios 

En la propuesta de precios, el Proponente presentará un detalle completo y analítico de los precios unitarios según el Formularios B-2, desglosando cada precio unitario en costos unitarios de equipo y herramientas, mano de obra, materiales y costos indirectos. Para determinar el costo unitario de cada equipo se precisará su utilización productiva e improductiva en porcentaje y se multiplicará por los costos horarios productivo e improductivo.  Es importante incluir en el Formulario la unidad de medida del ítem y la producción de la flota. Las fórmulas indicadas en dicho Formulario son solo referenciales para el llenado del mismo y el adecuado análisis de precios unitarios. 

4.10 Medición y Forma de Pago

Al ser esta una contratación “Llave en Mano”, el precio total del contrato se encuentra definido y es firme, irreversible e irrevisable.

A objeto de proceder a pagos mensuales se procederá a la medición del avance de la obra el cual se hará por porcentaje de avance de los ítems referenciales entregados en la propuesta.

La medición será realizada de manera conjunta entre el Control y Monitoreo y el Contratista.

Las planillas elaboradas por el contratista deberán ser aprobadas por el Control y Monitoreo y enviadas a la Administradora Boliviana de Carreteras conforme a los plazos estipulados en el contrato.

4.11 Cobertura de Seguros

Seguro de la Obra

Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riego, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del Control y Monitoreo, equipos que estime conveniente, vehículos, etc.

Seguro contra accidentes personales

Los empleados y trabajadores del Contratista, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total (o permanente), por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de compensaciones exigidas en la Ley Boliviana del Trabajo por accidentes de trabajo.

Seguro de responsabilidad civil

El Contratista, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos aprobados establecidos en este Contrato para ser aprobados por el Control y Monitoreo, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

Antes de empezar la Obra, el Contratista deberá demostrar al Control y Monitoreo y al Contratante que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado, proporcionando dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder fotocopias válidas, cuyo control estará a cargo del Control y Monitoreo.

El Contratante  y el Control y Monitoreo, estarán eximidos de toda responsabilidad emergente del Contrato, por accidentes de trabajo, daños o perjuicios al personal del Contratista y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes.

4.12 Impuestos

No existiendo liberaciones por ningún concepto, la empresa que se adjudique el Contrato deberá cumplir con todas las disposiciones impositivas, legales y vigentes en la República de Bolivia, emergentes de la ejecución de la Obra. Los proponentes nacionales y extranjeros para preparar sus propuestas, tomarán en cuenta todos los impuestos, aranceles y cargas sociales vigentes que establece la legislación boliviana, de los cuales no estarán exentos.

Durante la ejecución de la Obra, sí el Gobierno, mediante disposición legal expresa dicta impuestos adicionales o modifica los existentes incrementando o disminuyendo el monto de los mismos, la ABC reconocerá en lo que corresponda, el monto neto. 

El Contratista dará estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, siendo responsable de dicho cumplimiento por parte de los subcontratistas.

4.13 Responsabilidad del Contratista.

El contratista es responsable absoluto del diseño, construcción y mantenimiento de la obra, por lo que deberá garantizar y responder por el trabajo ejecutado en el tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos. Toda la información deberá ser también entregada a la Administradora Boliviana de Carreteras en medio magnético e impreso, según normas vigentes. Toda información provista por la ABC es informativa y debe ser verificada y validada.

Se debe entender y los bienes y materiales a incorporarse en las obras serán de primera calidad, de acuerdo a normas técnicas vigentes en uso y respaldadas con una certificación para su aprobación.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

SECCION III

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente sistema:

A. APERTURA  DE PROPUESTAS
Una vez instalado el acto público, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas, realizando las siguientes tareas:

1. En cada una de las propuestas, sin emitir juicio evaluativo, se verificará el número de páginas y documentos que contiene la propuesta, registrando el detalle de la documentación presentada en la columna PRESENTÓ / NO PRESENTÓ del FORMULARIO V-1 PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA.

2. Se dará lectura en voz alta al contenido de la Carta de presentación de la propuesta (Formulario B-1), registrando  en el FORMULARIO V–2 VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, el nombre del proponente y el monto total de la propuesta económica. Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica,  prevalece el literal sobre el numeral.

3. Asimismo se dará lectura en voz alta al contenido del Formulario B-4 Valor Presente de la Oferta Económica - Financiera, registrando los parámetros de financiamiento. Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral, prevalecerá el literal sobre el numeral.

B. COMPONENTES DE LA EVALUACION

La evaluación de las propuestas será realizada con la metodología de calificación al “MEJOR PUNTAJE EVALUADO”. La calificación será realizada sobre un total de 100 puntos, los cuales serán asignados según los siguientes componentes: 

1. Plazo Propuesto: Evaluado sobre un máximo de 10 puntos.

2. Propuesta Financiera: Evaluada sobre un máximo de 90 puntos.

La metodología de evaluación para estos parámetros será la descrita a continuación.

C. CALIFICACION DEL PLAZO PROPUESTO

El proponente deberá consignar en su oferta el Plazo Propuesto para la ejecución de la obra, el cual no podrá ser menor a veinticuatro meses ni mayor a cuarenta y ocho meses. El Plazo Propuesto será evaluado de la siguiente forma.

Para la calificación del Plazo Propuesto, la comisión de calificación, procederá a efectuar la evaluación del mismo mediante la siguiente fórmula:

1. PUNTAJE ASIGNADO: El puntaje total asignado a la calificación del Plazo Propuesto es de 10 puntos. El Plazo Propuesto más bajo obtendrá 10 puntos y las otras propuestas obtendrán un puntaje inversamente proporcional a la duración de su Plazo Propuesto de acuerdo con la siguiente fórmula:

                              PPMB

        PPPEi  =   __________      x   10

                                PPEi

Donde:


PPPEi
=
Puntaje Plazo Propuesto Empresa i


PPMB
=
Plazo Propuesto Mas Bajo. 


PPEi
=
Plazo Propuesto por la Empresa i.

D. CALIFICACION DE LA PROPUESTA FINANCIERA 
1. VERIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Se procederá a la revisión aritmética de los valores expresados en el Formulario B-3 Presupuesto Total del Costo del Objeto de la Licitación.
En el caso de identificar errores aritméticos, se corregirán de la siguiente manera:

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando haya diferencia entre el precio unitario y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la Comisión de Calificación hubiera un error evidente en la colocación del signo decimal (coma o punto), en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado  para este ítem y se corregirá el precio unitario.

Si se establece una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leído de la propuesta y el monto obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será descalificada.

Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación adoptará el monto obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta, obligándose en este caso a realizar un ajuste del financiamiento presentado, para la aplicación de los ajustes correspondientes.

2. APLICACIÓN DE FACTORES DE AJUSTE

No corresponde aplicar ningún factor de ajuste.

3. DETERMINACIÓN DEL MENOR VALOR PRESENTE 

a) La evaluación de la Propuesta Financiera, consistirá en determinar la oferta financiera de Menor Valor Presente, entre todas las ofertas financieras a una tasa de descuento de 12%. 

b) La Propuesta Financiera se calculará empleando el método del valor presente del flujo financiero del servicio de la deuda, tanto del financiamiento propuesto por la empresa como el de la contraparte otorgada por Gobierno de la República de Bolivia a través de un Organismo Internacional. Dicho flujo financiero comprenderá los costos financieros y el reembolso de la deuda. Los costos financieros comprenderán la tasa de interés, comisiones y otros. Para el cálculo del valor presente se empleará la tasa de descuento de 12%, aprobada por el Ministerio de Hacienda. Para el cálculo del financiamiento de la contrapartida se utilizarán los siguientes parámetros:

	CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO

DE LA CONTRAPARTIDA

	
	

	PERIODO DE GRACIA
	4 años

	PLAZO
	14 años

	INTERES ANUAL (%)
	TASA LIBOR + 3.5%

(La tasa libor será la correspondiente para prestamos a seis meses)

	COMISION DE COMPROMISO SOBRE SALDOS NO DESEMBOLSADOS DEL PRESTAMO ES (ANUAL),
	0,75% 

	OTROS RECARGOS
	· 1.25% (Una sola vez al momento del primer desembolso).
· $us. 60.000,00(Una sola vez al momento del primer desembolso)


4. PUNTAJE ASIGNADO: El puntaje total asignado a la calificación de la Propuesta Financiera, es de 90 puntos. La Propuesta Financiera más baja obtendrá 90 puntos y las otras propuestas obtendrán un puntaje inversamente proporcional al monto de su Propuesta Financiera de acuerdo con la siguiente fórmula:

                             PFMB

        PPFEi  =   __________      x   90

                              PFEi

Donde:


PPFEi
=
Puntaje Propuesta Financiera Empresa i


PFMB
=
Propuesta Financiera Mas Baja. 


PFEi
=
Propuesta Financiera de la Empresa i.

E. CALIFICACION FINAL 

La calificación final será la sumatoria de las calificaciones obtenidas en el Plazo Propuesto y la Propuesta Financiera, sobre el total de cien (100) puntos.

CFEi   =  PPPEi  +  PPFEi

Donde:


CFEi
=
Calificación Final Empresa i


PPPEi
=
Puntaje Plazo Propuesto Empresa i


PPFEi
=
Puntaje Propuesta Financiera Empresa i

F. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS  DE LA PROPUESTA FINANCIERA MÁS BAJA

La Comisión de Calificación verificará si la propuesta que haya obtenido el “Mejor Puntaje Evaluado”, cumple con los requisitos de presentación establecidos en el presente Documento Base de Contratación, consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE según corresponda en el FORMULARIO V-1 PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA, al efecto verificará si la propuesta contiene la documentación y los formularios de la propuesta han sido debidamente llenados y firmados.
1. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS

La presentación de documentos de la propuesta Técnico - Administrativa cumple con lo solicitado, si contiene todos los documentos requeridos en el numeral 23 de la sección I del presente Documento Base de Contrataciones (según corresponda),  para ejecutar la obra en el plazo previsto.
2. EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA TÉCNICA.  

La presentación de la propuesta técnica cumple con lo solicitado, si contiene un detalle explicativo de los documentos requeridos en el numeral 23 de la sección I del presente Documento Base de Contrataciones (según corresponda) y tienen una consistencia que permita ejecutar la obra en el plazo previsto.
3. EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA FINANCIERA

La presentación de la propuesta financiera cumple con lo solicitado, si contiene los documentos solicitados en el numeral 23 de la sección I del presente Documento Base de Contrataciones (según corresponda) y los mismos han sido llenados en su integridad, cumpliendo con todos los requerimientos para el financiamiento solicitados en este Documento Base de Contratación.

El incumplimiento de cualquiera de los aspectos verificados a través del FORMULARIO V-1 PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA, dará lugar a la descalificación de la propuesta. En este caso, la Comisión de Calificación procederá a verificar el siguiente “Mejor Puntaje Evaluado”, inmediatamente mejor ubicado y así sucesivamente.

G. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación al “MEJOR PUNTAJE EVALUADO” mediante la metodología de calificación prevista y que cumpla con los requisitos solicitados en el Documento Base de Contratación.
SECCION IV


MODELO DE CONTRATO


 INDICE DEL CONTRATO DE OBRA


 

I.
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

 

PRIMERA.- 



Partes Contratantes 
SEGUNDA.- 



Antecedentes Legales del Contrato 
TERCERA.- 



Objeto del Contrato 
CUARTA.- 



Plazo de Ejecución de la Obra 
QUINTA.- 



Monto del Contrato 
SEXTA.- 



Anticipo 
SEPTIMA.- 



Garantías 
OCTAVA.- 



Domicilio a Efectos de Notificación 
NOVENA.-



Vigencia del Contrato 
DECIMA.- 



Documentos de Contrato 
DECIMA PRIMERA.- 


Idioma 
DECIMA SEGUNDA.- 


Legislación Aplicable al Contrato 
DECIMA TERCERA.- 


Derechos del Contratista 
DECIMA CUARTA.- 


Estipulaciones sobre Impuestos 
DECIMA QUINTA.- 


Cumplimiento de Leyes Laborales 
DECIMA SEXTA.- 


Protocolización del Contrato 
DECIMA SEPTIMA.- 


Subcontratos 
DECIMA OCTAVA.- 


Intransferibilidad del Contrato 
DECIMA NOVENA.- 


Terminación del Contrato

VIGÉSIMA.-



Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
VIGESIMA PRIMERA.- 


Solución de Controversias 
VIGESIMA SEGUNDA.- 


Modificaciones al Contrato 

 

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

VIGESIMA TERCERA.- 


Representante del Contratista 
VIGESIMA CUARTA.-


Informes 
 
VIGESIMA QUINTA.- 


Control y Monitoreo
VIGESIMA SEXTA.- 


Revisión del documento y propiedad de los mismos
VIGESIMA SEPTIMA.- 


Medición de cantidades de obra 
VIGESIMA OCTAVA.- 


Forma de Pago 
VIGESIMA NOVENA.- 


Facturación
TRIGESIMA.-

 

Morosidad y sus Penalidades 
TRIGESIMA PRIMERA.-


Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
TRIGESIMA SEGUNDA.-        

Seguro Contra Accidentes Personales 
TRIGESIMA TERCERA.-             

Inspecciones   
TRIGESIMA CUARTA.-


Cláusula Ambiental
TRIGESIMA  QUINTA.-


Recepción Provisional 
TRIGESIMA  SEXTA.-


Recepción Definitiva
TRIGESIMA  SEPTIMA.-


Inicio del Período de Mantenimiento

TRIGÉSIMA OCTAVA.-


Fiscalización del período de mantenimiento

TRIGÉSIMA NOVENA.-


Supervisión del servicio de mantenimiento

CUADRAGESIMA.-


Conclusión del servicio de mantenimiento

CUADRAGESIMA PRIMERA.-

Recepción Final de la Obra.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.-

Planilla de liquidación final.

CUADRAGESIMA TERCERA.-
Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final.

CUADRAGESIMA CUARTA.-

Conformidad


 MINUTA DE CONTRATO 


SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE (registrar el lugar donde será protocolizado el contrato, cuando corresponda).

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de obras de “Pavimentación y Construcción del tramo Villa Tunari - San Ignacio de Moxos”, ubicado en el Departamento de Santa Cruz, sujeto a las siguientes cláusulas:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes contratantes son: La Administradora Boliviana de Carreteras, representada por su Presidente Ejecutivo a.i., Lic. Patricia Ballivián, que en adelante se denominará el CONTRATANTE, y la ___________________ (registrar la Razón Social de la empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras que ejecutará la obra) legalmente representada mediante testimonio de Poder No. (registrar el número) otorgado el (registrar la fecha – día, mes, año) en la ____________(registrar el lugar donde fue otorgado el Poder) a favor de _____________ (registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del contrato en representación del Contratista), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que el CONTRATANTE, mediante Licitación Pública Internacional No. 000/2008, bajo la modalidad de “Llave en Mano con Financiamiento del Proponente”, convocó a Empresas interesadas a presentar documentos y propuestas económicas para su evaluación, todo bajo las normas y regulaciones de lo establecido en el marco del Decreto Supremo No. 29190 de fecha 11 de julio de 2007 y su reglamento, Convenio de Crédito No. ______________.

Que la Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó análisis y evaluación del sobre único, habiendo emitido informe y recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC) de la Entidad, el mismo que fue aprobado, con base en la cual se pronunció la resolución administrativa de adjudicación No. ______________(registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la Obra a ______________ (registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas adjudicatarias del contrato) por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más aceptable y conveniente a los intereses de la Entidad CONTRATANTE.

(Si el RPC en caso excepcional decide adjudicar el contrato a otro proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El contratista se compromete y obliga por el presente contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para el proyecto “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, consistente en entregar una obra pavimentada, estando obligado el proponente a realizar un Control de Calidad de la Obra y de los materiales a utilizarse, poner en servicio el tramo construido y realizar el Mantenimiento durante los cinco años siguientes a la recepción definitiva de la Obra, hasta su conclusión, que en adelante se denominara la obra, con estricta y absoluta sujeción a este contrato, los documentos que forman parte de él, y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y ejecución de las obras y características técnicas establecidas en los documentos de contrato y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal.

Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente contrato, así como y para garantizar la calidad de la misma, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y Propuesta.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA). El CONTRATISTA desarrollara, ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida de estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, la validación del lugar de las obras, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajo en el plazo de ____ (plazo en numeral y literal) meses calendario, plazo que incluye período de construcción y mantenimiento y que serán computados a partir de la fecha en la que el CONTRATANTE expida la Orden de Proceder, en la misma fecha en que se haya hecho efectivo el desembolso del anticipo. El plazo de construcción no podrá ser menor a 24 (veinticuatro) meses  ni mayor a 48 (cuarenta y ocho) meses calendario a partir de la Orden de Proceder y el de mantenimiento será de 60 (sesenta) meses calendario a partir de la recepción definitiva de la obra.

En consecuencia, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

Emitida la Orden de Proceder, comenzará a correr el plazo de desarrollo y ejecución de la obra. El plazo para el inicio de construcción de la obra no deberá exceder los 30 días calendario, el mismo que forma parte del plazo total de desarrollo de las obras, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de ___________________(Registrar en forma literal y numeral el monto del contrato, en dólares americanos establecido en la Resolución de Adjudicación).

Este monto es resultante de la propuesta económica que forma parte de este contrato.

Queda establecido que el monto total de la propuesta adjudicada incluye la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones, auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del desarrollo y ejecución de la obra.

Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguros de equipo, gastos de transportes y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de las obras ya que no se reconocen ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto.

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, con objeto de cubrir gastos de movilización y compra de materiales, el CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra como máximo, monto que será descontado en cada planilla, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATANTE llevará el control directo de la vigencia y validez de la correcta inversión del anticipo, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA o solicitar al CONTRATANTE su ejecución, a través del CONTROL Y MONITOREO.

SEPTIMA.- (GARANTIAS). El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de este CONTRATO, con las siguientes garantías:

7.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA, garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la BOLETA BANCARIA No.____________ emitida por _________________ (registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el____________de ___________ del 200_, con vigencia hasta el _____ de ___________del 200_, a la orden del Administradora Boliviana de Carreteras, por el diez por ciento (10%) del valor del CONTRATO, (registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis). 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será ejecutado a favor del CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes contratantes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, justamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de CONTRATO durante la vigencia de este. El CONTRATANTE llevara el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

7.2 Garantía de Correcta Inversión del Anticipo: El CONTRATISTA entrega al CONTRATANTE, en la fecha que reciba el anticipo, una BOLETA BANCARIA, por el ciento por ciento (100%) del monto del anticipo solicitado por el CONTRATISTA (veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato)_________________(registrar en forma literal) ________________ (registrar el monto en forma numérica, entre paréntesis), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden dla Administradora Boliviana de Carreteras

El importe de esta Garantía podrá ser cobrada por el CONTRATANTE en caso de que el CONTRATISTA no se haya movilizado e iniciado trabajos dentro de los (15) días establecidos al efecto, después de recibir la Orden de Proceder, o en caso de no cuente con el material, equipo y personal necesarios para la prosecución de las obras, una vez iniciadas estas.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua hasta el plazo originalmente previsto, por el CONTRATISTA realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente.

El CONTRATISTA, deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, material y gasto de movilización que se requieran, específicamente para la ejecución del Contrato. El CONTRATISTA, deberá mostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación al CONTROL Y MONITOREO de copias de las facturas u otros documentos.

No se tomarán en cuenta los anticipos ni sus reembolsos para efectos para determinar la valorización de trabajos realizados.

7.3 Garantía de Buena Ejecución de Obra: El CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE en la fecha de la recepción definitiva y antes del inicio del período de mantenimiento una boleta bancaria de garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del monto total del contrato, con vigencia durante todo el período de mantenimiento.

7.4 Las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa, acto que no eximirá la responsabilidad del CONTROL Y MONITOREO.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tenga que darse las partes bajo este contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al CONTRATISTA

__________________ (registrar el domicilio que señale el Contratista especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

Al CONTRATANTE:

Administradora Boliviana de Carreteras

Gerencia de Construcción

Edificio Centro de Comunicaciones, Piso 8

Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Calle Oruro

La Paz – Bolivia

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido firmado, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites:

1. Otorgarse el Anticipo.

2. Ser protocolizado.

3. Ser registrado en la Contraloría General de la República.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Para cumplimiento de lo preceptuado en el presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

10.1
Documento Base de Contrataciones de la Licitación Pública Internacional No. 000/0000 sus aclaraciones y enmiendas  al pliego de condiciones.

10.1.1     Propuesta adjudicada

10.1.2     Otros documento necesarios para la ejecución de la Obra, Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental (IEEE) y la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA).

10.2 Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de  Propuesta Económica, Programa y Método de Ejecución.

10.3 Fotocopias legalizadas de:

-
Testimonio de Constitución de la empresa constructora.

-
Registro de Matricula vigente.

-
Registro Único de Contribuyentes (RUC).

-
Poder General del Representante del  CONTRATISTA.

10.4       Originales de:

- 
Certificado de Información sobre Solvencia con el fisco, emitido por la Contraloría General de la Republica.

-
Resolución Administrativa de adjudicación.

· Garantía de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo.

· Contrato de Asociación Accidental (si corresponde).
· Resolución Administrativa de Adjudicación.

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, deberá ser elaborada en español, por ser el idioma oficial de Bolivia.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato es un Contrato Administrativo, por lo que esta sujeto a la normativa prevista en la Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental, en los aspectos de su ejecución y resultados.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del CONTRATANTE., o por falta de pago de las obras ejecutadas, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados en forma escrito y de forma documentada, al CONTROL Y MONITOREO, hasta diez (10) días calendario posterior al suceso.

El CONTROL Y MONITOREO, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días calendario, siguientes a la presentación del reclamo, tomará conocimiento y analizará el reclamo debiendo emitir informe – recomendación al CONTRATANTE, para que a su vez tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de aceptar la misma, o en su caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, el CONTROL Y MONITOREO o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe – recomendación de las dependencias técnica, financiera o legal,  según corresponda, a objeto de procesar la respuesta al CONTRATISTA.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días calendario, computables desde la recepción del reclamo documentado por el CONTROL Y MONITOREO.

El CONTROL Y MONITOREO y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE reconocerá el reembolso neto, o efectuará el descuento neto de los montos que se establezcan respectivamente, sin recargos de ninguna naturaleza, en los volúmenes de obra ejecutados de acuerdo a cronograma, desde la fecha vigencia de dicha normativa. El CONTRATISTA deberá efectuar su requerimiento de reembolso por este concepto, dentro del plazo previsto en este contrato para los reclamos treinta (30) días hábiles de la vigencia de la nueva normativa.

DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DECIMA SEXTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). La presente minuta será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE, por lo que forma parte del monto del contrato, el importe por concepto de protocolización del mismo debe ser pagado por el CONTRATISTA, el que no será desembolsado al CONTRATISTA y será descontado por el CONTRATANTE en el primer mes de ejecución de la obra, para la realización del trámite de protocolización para el cual está específicamente destinado. Esta Protocolización contendrá los siguientes documentos:

· Minuta del contrato (original).

· Documento legal de representación del CONTRATANTE y poder de representación legal del CONTRATISTA, (fotocopias legalizadas).

· Garantías (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente Contrato no fuera protocolizado, servirá a los efectos de la Ley y su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DECIMA SEPTIMA.- (SUBCONTRATOS). Si el CONTROL Y MONITOREO autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el veinticinco por ciento (25%) del total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará el CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

DECIMA 0CTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún titulo podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a solicitud del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizará la solicitud, relacionándola con la consecución del objetivo dentro del plazo previsto y con los recursos existentes.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato bajo una de las siguientes modalidades:

19.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento de todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

19.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1 Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.
El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder más de treinta (30) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

b) Por disolución del CONTRATISTA (sea Empresa Constructora o Asociación de Empresas Constructoras).

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario continuos, sin autorización escrita del CONTROL Y MONITOREO.

e) Por incumplimiento en la movilización de obra, de acuerdo a Cronograma, del equipo y personal afectados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, términos de referencia, propuesta adjudicada o instrucciones escritas del CONTROL Y MONITOREO.

h) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a la obra.

i) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del CONTRATANTE.

j) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato-decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.
El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del CONTROL Y MONITOREO con conocimiento del CONTRATANTE, por la suspensión de ejecución de obras por mas de 30 (treinta) días calendario.

b) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobada por el CONTROL Y MONITOREO por mas de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de la remisión del certificado o planilla de avance de obra por el CONTROL Y MONITOREO.

19.3  Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquier de las causas señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notificada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normaliza el desarrollo de los trabajos y se toman las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el que requiere de la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificara mediante carta notariada a la otra parte, que la RESOLUCION  DEL CONTRATO SE HA HECHO EFECTIVA. Esta carta dará lugar a que; cuando la resolución sea las causales imputables al CONTRATISTA se consolide a favor del CONTRATANTE la garantía del Cumplimiento del CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El CONTROL Y MONITOREO a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente efectuados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá la contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el CONTROL Y MONITOREO, el CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos a favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación  de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro contratista; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.

19.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el CONTROL Y MONITOREO.

El CONTRATISTA conjuntamente con el CONTROL Y MONITOREO, procederán con la medición y verificación del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avaluó de los materiales en la obra que pudiera ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. Asimismo, el CONTROL Y MONITOREO liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de máquina, equipos y algunos otros gastos que a juicio del CONTROL Y MONITOREO fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el CONTROL Y MONITOREO elaborará la planilla de medición final y el trámite de pago será el previsto en la Cláusula correspondiente.

VIGESIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el CONTROL Y MONITOREO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan construir justificaciones de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del CONTROL Y MONITOREO un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al CONTROL Y MONITOREO por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la Exención del pago previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente el plazo será extendido.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilización.

Asimismo, tampoco se considerara como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementarlos, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.  

VIGESIMA PRIMERA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). Judicial.- En caso de surgir controversias en el CONTRATANTE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidos en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente.

II. 
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA TERCERA.-(REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, que llevará a cabo de forma satisfactoria la ejecución de las obras, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al CONTROL Y MONITOREO, para que esta comunique y presente al SUPERINTENDENTE al CONVOCANTE.

El SUPERINTENDETE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, presentara servicios a tiempo completo y esta facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra

b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

c) Mantener permanentemente informado al CONTROL Y MONITOREO sobre todo lo realizado en la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del Contratista.

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

f) El responsable del control de asistencia como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir mediadas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra por  causas emergentes del presente contrato, u otras fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través del CONTROL Y MONITOREO; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no deberá exceder los quince (15) días calendario, salvo casos de gravedad caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración del CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que el CONTRATANNTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, este entrara en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

VIGESIMA CUARTA.- (INFORME). El  CONTRATISTA someterá a la consideración y aprobación del CONTRATANTE  a través del CONTROL Y MONITOREO, los siguientes informes:

24.1 Informes Inicial. En 3 (tres) ejemplares a los quince (15) días calendario de la recepción de la orden de proceder, conteniendo un programa detallado a sus actividades ajustando a  la fecha de orden de proceder, indicando como se propone ejecutar y concluir el desarrollo, ejecución y conclusión de las obras.

24.2 Informes de Diseño  Final. Antes de ejecutar cualquier componente de la obra definitiva deberá presentar el diseño final a detalle, incluyendo planos instructivos y memorias de cálculo al CONTROL Y MONITOREO

24.3 Informe Periódicos. Los Informes mensuales en diez (10) copias serán presentados al CONTROL Y MONITOREO y contendrá el avance del producto final contratado, consignado lo requerido en el Pliego de Licitación y un detalle de:

· Problemas mas importantes encontrados en la ejecución de las obras y el criterio técnico que sustento las soluciones aplicadas en cada caso.

· Comunicaciones más importantes intercambiadas con el CONTROL Y MONITOREO.

· Información miscelánea

· Certificaciones de calidad.

· Cronograma Actualizado.

24.4 Informes Especiales. Cuando se presenten asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio a requerimiento del CONTRATANTE a través del CONTROL Y MONITOREO, el CONTRATISTA emitirá informe especial sobre el tema específico requiriendo en diez (10) ejemplares conteniendo el detalle y las recomendaciones para que el contratante pueda adoptar las decisiones mas adecuadas.

24.5 Producto final.- Dentro del lapso previsto el CONTRATISTA, entregara las obras que le ocupo realizar incluyendo todos los aspectos, elementales previstos en el alcance del trabajo y propuesta técnico económica.

VIGESIMA QUINTA.- (CONTROL Y MONITOREO). Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la fiscalización permanente del CONTRATANTE, a través del CONTROL Y MONITOREO que será realizado por una empresa consultora la cual será designada por la entidad Contratante antes del inicio de las obras. El “CONTROL Y MONITOREO” tendrá como finalidad la fiscalización del control de calidad y ejecución de la obra, en base a los términos de referencia concertados y aprobados para el proyecto. El contratista estará obligado a cumplir y acatar todas las observaciones emitidas por el Control y Monitoreo. Además tendrá las siguientes funciones:
· Exigir a través del contratista el cumplimiento del Contrato de Obra.

· Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra

· Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra del CONTRATISTA.

· Coordinar todos los asuntos relacionados con el presente contrato

· Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los certificados o Planillas de avance de obra.

· Llevar el control directo de la vigencia y validez de las boletas bancarias de garantía, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del CONTROL Y MONITOREO, la ejecución de estas.

· Para el eficiente  cumplimiento de las tareas del CONTROL Y MONITOREO, el CONTRATISTA le prestara todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los documentos de Licitación.

VIGESIMA SEXTA.- (REVISION DE DOCUMENTOS Y PROPIEDAD DE LOS MISMOS). El CONTROL Y MONITOREO una vez recibidos los informes de diseño mensual revisara cada uno de estos de forma completa, así como otros documentos que emanen del CONTRATISTA y hará conocer a este sus observaciones dentro del plazo máximo quince (15) días calendario, computados a partir de la fecha de su presentación. Este plazo no incluye el de las posibles observaciones, comentarios o soluciones de información adicionales.

El CONTRATISTA se obliga a satisfacer dentro de (10) días calendario de su recepción cualquier pedido de aclaración efectuada por el CONTROL Y MONITOREO a través de este del CONTRATANTE.

Si dentro del plazo de diez (10) días calendario de la presentación de los documentos el CONTROL Y MONITOREO no envía sus observaciones al CONTRATISTA, se aplicara el silencio administrativo positivo o sea que las partes consideran que dichos documentos cuentan con la aprobación del CONTROL Y MONITOREO.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensual por el CONTRATISTA, este notificara al CONTROL Y MONITOREO con la anticipación adecuada y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignaran  en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al CONTROL Y MONITOREO para su control  y aprobación.

El CONTRATISTA preparara el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el CONTROL Y MONITOREO.

Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente

VIGESIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al  progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentara al CONTROL Y MONITOREO, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado por el Superintendente de obra, documentos que consigna un porcentaje del monto total del ítem de la oferta adjudicada de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el CONTROL Y MONITOREO y el CONTRATISTA.

El CONTROL Y MONITOREO, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicara por escrito su aprobación.

El certificado aprobado por el CONTROL Y MONITOREO, con la fecha de aprobación, será remitido al CONTRATANTE, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la  orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El Pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del CONTROL Y MONITOREO a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago.

El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si la demora de pago parcial o total  supera los cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el CONTROL Y MONITOREO tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente  a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el numero de días de retraso que incluirá el CONTRATANTE, como compensación económica.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra el reclamo corresponderá al porcentaje que reta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al CONTROL Y MONITOREO dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial a total de plantilla quien pondrá de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de la responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan, de acuerdo de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del Decreto Supremo No. 27328.

En cada caso, el Informe del CONTROL Y MONITOREO consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que se caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al CONTROL Y MONITOREO la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el CONTROL Y MONITOREO deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a este para la firma de medición que le ocupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviara a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, ser establecido precedentemente.

En caso de observaciones a las plantillas, las mismas serán pagadas descontando el monto observado y regularizara esta situación en la siguiente planilla mensual.

VIGESIMA NOVENA.- (FACTURACION). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el CONTROL Y MONITOREO.

En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGESIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes contratantes, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obras propuestas será ajustado en función de la fecha de emisión de la orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguiente a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al CONTROL Y MONITOREO.

Una vez aprobado por el CONTROL Y MONITOREO y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines de control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra del CONTRATISTA y el CONTROL Y MONITOREO deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requiriendo del CONTRATANTE  obligándole por el solo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa equivalente a.

· Bolivianos equivalentes al 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1y 15 días.

· Bolivianos equivalentes al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 16 y 30 días.

· Bolivianos equivalentes al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 31 y 45 días.

· Bolivianos equivalentes al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 46 en adelante.

De establecer el CONTROL Y MONITOREO que como emergencia de la aplicación de multas por mora por no conclusión de obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al limite máximo de 10 % del monto total del Contrato, comunicara oficialmente esta situación, al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el CONTROL Y MONITOREO, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

TRIGESIMA PRIMERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). 
32.1. El CONTRATISTA realizará la optimización del diseño de la Obra de acuerdo a lo previsto en la propuesta y cronograma de ejecución de la misma, presentados y aprobados por el CONTRATANTE, no siendo necesaria ninguna otra aprobación por tratarse de Obra Llave en Mano.

32.2. El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente las, instrucciones, propuesta adjudicada y pliegos de especificaciones y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al CONTROL Y MONITOREO, quién le responderá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

32.3.EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta en atención a ser un contrato bajo la modalidad “llave en mano”.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el CONTROL Y MONITOREO podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda. Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del CONTROL Y MONITOREO. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo que demanda la ejecución de a Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria. 

32.4.El CONTRATISTÁ deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS el origen de los recursos que financia la obra, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE o través del CONTROL Y MONITOREO. 
32.5.EI CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE. 

32.6. EI CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra. 
32.7. EI CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. 

32.8. EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia  cuenta y riesgo.

32.9. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo Libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del CONTROL Y MONITOREO. 

32.10El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta de los servicios profesionales prestados bajo el presente contrato, conforme lo establece en los términos de referencia y propuesta técnico económica adjudicada, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las leyes, normas de conducta y costumbres locales. En consecuencia el contratista garantiza y responde del servicio prestado bajo este contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del contrato, se compromete a no negar su participación, en caso de no responder favorablemente a dicho requerimiento, el contratante hará conocer su negativa al órgano rector Ministerio de Hacienda), para efectos de información y a la Contraloría General de la República, para los efectos legales pertinentes, en razón a que la obra ha sido prestada bajo un contrato administrativo por excepción bajo la modalidad de “llave en mano” por lo que el CONTRATISTA es responsable ante el Estado. 

32.11Responsabilidad Civil, el CONTRATISTA, será el único responsable por los reclamos judiciales y/o extra judiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecución de las obras bajo este contrato. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL). 

33.1. Seguro de a obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del CONTROL Y MONITOREO, equipos que estime convenientes, vehículos, etc. 

33.2.Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo. 

33.3. Seguro de responsabilidad civil: E1 CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el CONTROL Y MONITOREO por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato. Antes de empezar la obra, el CONTRATISTA deberá demostrar al CONTROL Y MONITOREO y al CONTRATANTE, que los seguros requeridos en el Contrato se han contratado, proporcionándole dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la Orden de Proceder, fotocopias válidas, cuyo control estará a cargo del CONTROL Y MONITOREO. 

El CONTRATANTE y el CONTROL Y MONITOREO, estarán exentos de toda responsabilidad emergente del Contrato por accidentes de trabajo, daños o perjuicios al personal del CONTRATISTA y daños y perjuicios a terceras personas o a sus bienes. 

TRIGESIMA TERCERA.- (INSPECCIONES). El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la obra al personal del CONTROL Y MONITOREO y al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto. 

TRIGESIMA CUARTA.- (CLAUSULA AMBIENTAL). El presente Contrato de obras, estará sujeto en  cuanto a la temática socio ambiental se refiere a la Ley del Medio Ambiente Nº 1333, reglamentos del D.S 24176, reglamentación sectorial ambiental sobre tierras, flora, fauna y áreas protegidas, en la zona de las obras, así como en el área de influencia, evitando y previniendo perjuicios en bienes de dominio originario del Estado, de dominio público o en perjuicio de las personas, durante la realización de las obras viales. Asimismo, forman parte del presente Contrato el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EElA) y la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). 

También, estará sujeto a lo establecido expresamente en el Documento Base de Contrataciones — Sección II — Términos de Referencia, numeral 4.2.5. 

Con respecto de la Categoría de Licencia Ambiental, si la Autoridad Ambiental determina una categoría diferente de 3, los costos adicionales corren a cargo del CONTRATANTE. 


TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION PROVISIONAL). Se realizará cuando la obra haya sido concluida completamente en todos los ítemes contractualmente acordados, conforme a lo estipulado mediante la modalidad “Llave en Mano”. La recepción provisional estará bajo la responsabilidad del Control y Monitoreo y una Comisión de Recepción de la Entidad designada para el caso.

Para proceder a la recepción provisional, el CONTRATISTA notificará por escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles, al CONTROL Y MONITOREO indicando la fecha en la que pretende realizarla. El CONTROL Y MONITOREO comunicará a la Administradora Boliviana de Carreteras Entidad la fecha de recepción de la obra para que este nomine a la comisión respectiva.

Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación.

Cuando el CONTROL Y MONITOREO reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, procederá a dicha Recepción Provisional, de la cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los (30) treinta días calendarios siguientes a la fecha de dicha Recepción Provisional. 

Si a juicio del CONTROL Y MONITOREO, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el CONTROL Y MONITOREO tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria. 

TRIGESIMA SEXTA.- (RECEPCION DEFINITIVA).- Se realizará una vez que el CONTRATISTA ha resuelto las observaciones que hubiesen presentado en la recepción provisional, siendo el plazo máximo de noventa (90) días calendario.

Para su realización, el CONTRATISTA notificará por escrito, con por lo menos quince (15) días hábiles, al Control y Monitoreo indicando la fecha que entregará la obra. El Control y Monitoreo comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté nomine la comisión de recepción y pueda hacerse presente.

Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación.

En la nota el CONTRATISTA hará constar que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El CONTROL Y MONITOREO señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATANTE. 
En la fecha y hora señalada se efectuará la respectiva inspección técnica y si no existe objeción alguna, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva. Participarán en este acto los personeros técnicos designados por el CONTRATANTE para conformar la COMISION DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, el CONTROL Y MONITOREO dejará expresa constancia en Acta que será elaborada al efecto y suscrita por todos los participantes nominados al efecto. 

Este proceso desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la obra este concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima Primera del presente Contrato. 

TRIGÉSIMA SEPTIMA.- (INICIO DEL PERIODO DE MANTENIMIENTO). El CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva de la obra, iniciará inmediatamente con el período de mantenimiento de la misma, el cual tendrá una duración de 5 años. Antes del inicio del período de mantenimiento el CONTRATISTA deberá presentar, tal como lo estipula la cláusula Séptima del presente contrato de obra, la garantía de Buena Ejecución de Obra, igual al 2% del monto total del contrato, con vigencia durante todo el período de mantenimiento. Para el mantenimiento se estará a todo lo establecido en los Términos de Referencia.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (FISCALIZACIÓN DEL PERÍODO DE MANTENIMIENTO). La fiscalización del Período de Mantenimiento será realizada a través de un Fiscal, que podrá ser un profesional de planta de la entidad o un profesional o equipo de profesionales contratados al efecto, que será designado antes del inicio del período de mantenimiento de la obra. Asimismo, el mencionado Fiscal tendrá la responsabilidad de fiscalizar todos los trabajos de mantenimiento correspondientes. La fiscalización del mantenimiento será realizada conforme a lo estipulado para el mantenimiento de carreteras por la Administradora Boliviana de Carreteras Siendo el Fiscal el encargado de hacer cumplir todas las normativas anteriormente expresadas. Para este período el Administradora Boliviana de Carreteras contratará los servicios para la supervisión del mantenimiento, dando a conocer la designación oportunamente al contratista.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). El Administradora Boliviana de Carreteras designará al Ingeniero Supervisor  del Contrato, perteneciente a la propia administración, o contratará a un Consultor externo, que actuará como representante de la ABC en referencia a todas las materias que puedan derivar del transcurso del mantenimiento. La Supervisión utilizará los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, tanto de la propia ejecución de los trabajos, como de su programación, seguimiento y entrega de información. Es obligación del Contratista dar, a tal efecto, todas las facilidades que sean requeridas para la revisión de los trabajos ejecutados y poner a disposición el personal que lleve a cabo las comprobaciones de la documentación que el Contratista haya establecido. El Supervisor, desempeñará cuantas funciones supervisoras e inspectoras sean propias del caso, con el fin que los trabajos sirvan de la mejor forma a los objetivos del contrato, es decir, mantener las carreteras en su nivel de servicio óptimo.

Sin que la relación sea limitativa, la Supervisión del contrato tendrá las siguientes funciones y facultades:

· Evaluar, y aprobar en su caso, la organización y metodología propuesta por el Contratista para llevar a cabo los trabajos.

· Realizar conjuntamente con el Contratista la programación de los trabajos a ejecutar.

· Seguimiento y comprobación de la ejecución de los trabajos y de la documentación elaborada para este fin por el Contratista. La supervisión realizará, inspecciones para aprobación de las actividades ejecutadas cada semana y enviará semanalmente el formulario SAM-1 aprobado a la fiscalización del contrato.

· Contrastar las mediciones y ensayos realizados por el contratista para confirmar la calidad y el cumplimiento de condiciones.

· Revisar las cubicaciones de pago mensuales elaboradas por el Contratista y aprobar,  con las penalidades y sanciones a que hubiera lugar, el Certificado de Pago correspondiente.
CUADRAGESIMA.- (CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). Ningún otro documento que no sea el Acta de Conformidad del Servicio podrá considerarse como una admisión de que el Servicio de Mantenimiento Rutinario, ha sido debidamente ejecutado. Por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Conformidad del Servicio, en la que conste que el servicio ha sido concluido a entera satisfacción del Supervisor y del Administradora Boliviana de Carreteras, y entregado a esta entidad.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- (RECEPCION FINAL DE LA OBRA). Concluido el período de mantenimiento de la obra se procederá con la Recepción Final de la Obra, para este cometido la entidad contratante designará una Comisión de Recepción, quienes en forma conjunta con el Fiscal de Mantenimiento serán los responsables de esta recepción. Al momento de la Recepción Final de la Obra, tal como se estipula en el contrato de obra, el Administradora Boliviana de Carreteras verificará lo establecido en el parágrafo 49.1 de la Sección I del Pliego de Condiciones, de no cumplirse con este requerimiento no se dará lugar a la recepción solicitada, debiendo el contratista realizar todos los trabajos necesarios, a su costo, a fin de establecer los valores para los parámetros establecidos, según el tipo de pavimento. Para la realización de esta recepción, el Contratista notificará por escrito, con por lo menos (5) días hábiles de anticipación, al Fiscal de Mantenimiento indicando la fecha en que se entregará la obra. El Fiscal comunicará a la Entidad la fecha de recepción de la obra para que esté se haga presente. Si no se realizara el acto de recepción de la obra en los treinta (30) días posteriores a la notificación del Contratista, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación.
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL). Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Recepción Final de la obra, el FISCAL elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al FISCAL en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra. El FISCAL y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el FISCAL y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de concluido el tramite precedentemente especificado. 

CUADRAGESIMA TERCERA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL). Se deberá tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 

43.1 Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de alcance de obra. 

43.2 Reposición de daños, si hubieren. 

43.3 El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 

43.4 Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE. Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el FISCAL, este lo remitirá para conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; en caso contrario lo  remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE, para el subsiguiente procesamiento de pago, autorizará el mismo. pago, autorizara el mismo 

Este proceso utilizará los plazos previstos en la Cláusula correspondiente, para el pago de saldos que existiesen. 

CUADRAGESIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Presidente Ejecutivo a.i. de la ABC en representación del CONTRATANTE y ___________________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato, en representación legal del CONTRATISTA. Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República. 

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 
La Paz, __ de __________ de 2008
Por el contratante:

Por el Contratista:

SECCIÓN V

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

Los formularios a ser utilizados por todos los proponentes interesados en participar y que forman parte de la propuesta son los siguientes:

	FORMULARIO A-1
	Carta de Presentación de Propuesta

	FORMULARIO A-2
	Identificación del Proponente

	FORMULARIO A-3
	Declaración Jurada de Acreditación de la Veracidad y Autenticidad de su Condición Legal y Administrativa

	FORMULARIO A-4a
	Declaración de Integridad de los Servidores Públicos

(no debe ser incluido en la propuesta)

	FORMULARIO A-4b
	Declaración de Integridad del Proponente

	FORMULARIO A-6
	Experiencia Especifica de la Empresa 

	FORMULARIO A-7
	Currículum Vitae del Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño

	FORMULARIO A-8
	Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto

	FORMULARIO A-9
	Listado de Equipo Mínimo Comprometido para  la Obra 

	FORMULARIO A-10
	Cronograma de Movilización de Equipo

	FORMULARIO A-11
	Resumen de Información Financiera 

	FORMULARIO A-12
	Facturación del Proponente

	
	

	FORMULARIO B-1
	Carta de presentación de la Propuesta Económica – Financiera

	FORMULARIO B-2
	Análisis de Precios Unitario

	FORMULARIO B-3
	Presupuesto Total del Costo del objeto de la Licitación

	FORMULARIO B-4
	Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera

	FORMULARIO B-5
	Cronograma de Desembolsos

	
	


FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN  DE LA PROPUESTA

(Fecha) .......................................

Señores

(Nombre del convocante)
Presente

Ref. Licitación Pública Internacional No. ____​____  (indicar el nombre y número de la Licitación)
Estimados señores:

Luego de haber examinado el Documento Base de Contrataciones incluyendo sus enmiendas N° ______(El proponente debe insertar los número de las enmiendas que hubiese recibido, si corresponde) de los cuales confirmamos recibo por la presente,  el suscrito ofrece construir las obras de la licitación de referencia, cumpliendo estrictamente lo establecido en el Documento Base de Contrataciones, por la suma de: _______ (Indicar el monto general del presupuesto, en Dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América, que debe coincidir con la cantidad presentada en el Formulario B-3, en numeral y literal); siendo el plazo de conclusión del total de las obras  de ______ (indicar el plazo, que no puede ser mayor al determinado por la entidad), el plazo previsto para la etapa constructiva será de: _______ (indicar el plazo de ejecución de Obra, que no debe ser mayor al determinado por la entidad). 

Asi mismo ofrecemos el Financiamiento del XX% (que no puede ser menor al determinado por la entidad) del presupuesto del proyecto, el cual ha sido gestionado ante _______ (indicar el nombre del ente financiador), el monto total del financiamiento asciende a una suma de: _______ (Indicar el monto general del financiamiento, en Dólares moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América, que debe coincidir con la cantidad presentada en el formulario B-4)

La propuesta tiene un plazo de validez de __________________ (indicar en número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en el presente pliego) días calendario a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas, la propuesta podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Declaramos, bajo juramento, la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos, a que cualquier persona individual o colectiva, suministre a sus representantes autorizados, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad descalificará nuestra propuesta.

Si nuestra propuesta es aceptada, presentaremos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia y una garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al siete por ciento (7%) del total del valor del Contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal
El que firma está debidamente autorizado para presentar la propuesta en nombre de ________________________ (Indicar el nombre del proponente o de la asociación accidental), según Poder General que se incluye en la documentación presentada.

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
1. Nombre o razón social:
__________________________________________

_________________________________________________________

2. Dirección principal:
______________________________________________

3. Ciudad:
_______________________________________________________

4. País:
_________________________________________________________

5. Casilla:
______________________________________________________

6. Teléfonos: _______________(Las empresas extranjeras deberán prever un número telefónico en nuestro país, además de los suyos)___________________________

7. Fax:
_____________________ Dirección electrónica (e-mail): _____________

8. Nombre original y año de fundación de la Firma:
______________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Nombre del Representante Legal en Bolivia:
__________________________

10. Dirección del Representante Legal en Bolivia:
__________________________

_______________________________________________________________

11. Tipo de Organización (marque el que corresponda, en caso de empresas extranjeras se deberá colocar el tipo de organización según lo estipulado en su país de origen)

Unipersonal
           
(  )        Sociedad Colectiva
(  )

Sociedad Anónima             
(  )         Sociedad Accidental
(  )

Sociedad de Responsabilidad Limitada          (  )

12. Número de NIT: _________ Número Certificado de Actualización de Matrícula 

(otorgado por FUNDEMPRESA) ________ (o similar en caso de empresas extranjeras).

13. Otros:
_____________________________________________________

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal
FORMULARIO Nº A-3

DECLARACIÓN JURADA 

DE ACREDITACIÓN DE  LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD 

DE SU CONDICIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
(Fecha) ______________________

Señores

(Nombre del convocante)

Presente

Ref.:
  Licitación Pública Internacional Nº _________ (indicar el objeto de la contratación)

Estimados señores:

Declaramos expresamente que nuestra empresa______________ (indicar el nombre de la empresa a la que representa para participar en la Licitación de referencia) cumple con los siguientes requisitos:

a) No se encuentra impedida para participar en el proceso de contratación, de acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 29190, su Reglamento y el presente Documento Base de Contrataciones.

b) El índice de liquidez, según los datos extractados del último balance, son iguales o mayores a uno (1.00). (para el caso de asociaciones accidentales el índice de acidez será el promedio de los índices de cada  empresa).

c) Ha tomado conocimiento del lugar y sitio donde se realizará la obra, como consta en su declaración jurada de inspección al sitio de obra.

d) Cuenta con el Certificado de Actualización de Matricula N°_____ _expedido por el Registro Nacional de Comercio administrado por FUNDEMPRESA. (en caso de empresas extranjeras deberá contar con un documento similar a este, expedido en su país de origen).

e) Número de Identificación Tributaria (NIT), o similar expedido en su país de origen.

f) Pago de Impuestos a las Utilidades de Empresas (IUE) con las condiciones requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales (Las empresas extranjeras deberán tener un documento similar, expedido en su país de origen). 

g) Ha(n) cumplido con todos los contratos que ha suscrito durante los últimos cinco años con entidades del sector público y privado.

h) No tiene(n) en trámite, ni se ha declarado su disolución o quiebra.

i) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (o similar en su país de origen).

j) Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General de la República.

 (En caso de asociaciones accidentales, el primer párrafo deberá cambiarse por el siguiente texto: “Declaramos expresamente que la asociación cumple con los requisitos señalados en los incisos b) y c) y cada uno de los integrantes de la asociación accidental _______ (indicar el nombre de cada uno de los socios a los que se representa), cumple con los requisitos, desde el inciso a)  y d) hasta jl)” o modificar el texto de acuerdo a la naturaleza del proponente). 

En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a presentar la documentación original o fotocopias legalizadas, que respalden la información proporcionada en la presente Declaración Jurada, caso contrario nuestra propuesta será rechazada y ejecutada la Garantía de Seriedad de Propuesta. 


(Firma del Representante Legal del Proponente)

_________________________________________________________________

(Nombre completo del Representante Legal
El que firma está debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de _____________(Indicar el nombre del proponente) según poder legal. 

 FORMULARIO A-4a
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1. Nombre de la Institución: ___________________________________________

2. Licitación Pública Internacional Nº __________________ y Código (CUCE): _________________

3. Objeto de la Licitación: _____________________________________________

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control Gubernamentales), lo establecido en el presente Documento Base de Contrataciones y en el Reglamento Especifico de la Administradora Boliviana de Carreteras

Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. Nº 23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública).

Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito en forma paralela ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y el Asesor Legal principal de la entidad, cualquier presión, intento de soborno o intromisión de los proponentes u otras personas relacionadas con éstos o servidores públicos de la misma Entidad o de otras Entidades que se presenten en el proceso de Licitación, para que se asuma las acciones legales y administrativas correspondientes.

1. RPC

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

2. Presidente de la Comisión de Calificación

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

3. Secretario de la Comisión de Calificación

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

4. Vocal(es) Técnico(s)

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

Fecha: ________________________ (Registrar el lugar, día, mes y año)
NOTA.- Este formulario debidamente llenado y firmado, será presentado por el convocante en el acto de apertura de las propuestas.

FORMULARIO A-4b
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PROPONENTE
1. Nombre de la empresa proponente: ___________________________________

2. Licitación Pública Nacional Nº: _____________________ y Código CUCE: _________________

3. Objeto de la Licitación: _____________________________________________

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condición de proponente en la presente Licitación Pública Internacional, en cuanto nos corresponde, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley N° 1178 (De Administración y Control Gubernamentales) y lo establecido en el presente Pliego de Condiciones.

Asimismo, declaramos que como proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso licitatorio, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, conscientes de que en caso de interferir con cualquier acción dolosa podremos ser descalificados o nuestra propuesta rechazada.

Nos comprometemos a denunciar por escrito, en forma paralela ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y el Asesor Legal principal de la entidad, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

1. Representante Legal que suscribe la propuesta

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

2. Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño propuesto

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

3. Profesional Especialista (propuesto) (Señalar a todos los profesionales que participen en la contratación)
(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

4. Otro Profesional Especialista (propuesto)

(Insertar firma)
_______________________________

(Registrar el Nombre Completo)
_______________________________

(Registrar el Nº del C.I. y el lugar de emisión)
_____________________________

Fecha: ___________________________ (Registrar el lugar, día, mes y año)
(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO A-6

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS 

	Nombre del Contratante/

Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato

(obra similar)
	Ubicación
	Monto

Final  del Contrato

En $us.
	Período de

Ejecución

(Fecha de inicio y finaliz.)
	Monto

Actualizado en US$*
	% Participación   en Asociación
	**Nombre del

Socio(s)
	***Profesional Responsable

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO  EN US$

  
	
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

	**
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	***
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	
	

	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.
FORMULARIO A-7

CURRICULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DEL GERENTE DE DISEÑO
	Nombre completo:


	Edad:......                   Nacionalidad:..............................                           Profesión:.........................

	Número de registro profesional:................................................


	Formación Académica:

	Universidad/Institución
	Fechas
	Grado académico
	Título Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Experiencia Específica:

	Empresa
	Objeto de la Obra:

Describir características que permitan definir si es una obra similar
	Monto de la Obra

($us.)
	Cargo
	Fecha

	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad ________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ______________, únicamente con la empresa (Asociación Accidental si corresponde) __________, en caso que dicha empresa (Asociación Accidental si corresponde) suscriba el contrato para la construcción de: ________________ con la entidad: ______________ . Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Firma del Representante Legal)
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A. AMORTIZACIÓN

B. INTERESES

C. COMISIONES

D. OTROS RECERGOS

E. COSTO DE LA GARANTÍA

I. TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA (A+B+C+D+E)

II. CONTRAPARTIDA NACIONAL

VALOR PRESENTE (I + II) AL 

12%

 =

CONTRAPARTIDA NACIONAL = ((1) - (2)) / m

Donde "m" = Semestres propuestos de ejecución de la obra

OFERTA ECONOMICA (MILLONES DE $US)

FINANCIAMIENTO (MILLONES DE $US)

PLAZO

PERIODO DE GRACIA

INTERES ANUAL (%)

COMISIONES

OTROS RECARGOS

COSTO DE LA GARANTIA

CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

SEMESTRES


(Nombre completo del Profesional Propuesto)          (Nombre completo del Representante Legal) 

Lugar y fecha:____________________
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los respaldos respectivos que consistirán en certificados de trabajo u otro documento que acredite su participación en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

FORMULARIO A- 8

CURRICULUM VITAE DEL ESPECIALISTA ASIGNADO AL PROYECTO
 (Llenar un formulario por cada profesional propuesto)

	Nombre completo:


	Edad:......                   Nacionalidad:..............................                           Profesión:.........................

	Número de registro profesional:................................................


	Formación Académica:

	Universidad/Institución
	Fechas
	Grado académico
	Título Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Experiencia Específica:

	Empresa
	Objeto de la Obra:

(obra similar)
	Monto Actualizado de la Obra

($us.) 
	Cargo
	Fecha

	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Yo, _____________ con C.I. N° ________ (indicar el documento de identificación), de nacionalidad ________ me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ______________, únicamente con la empresa (Asociación Accidental si corresponde) __________, en caso que dicha empresa (Asociación Accidental si corresponde) suscriba el contrato para la construcción de: ________________ con la entidad: ______________ . Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.

El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.

(Firma del Profesional Propuesto)

(Firma del Representante Legal)


(Nombre completo del Profesional Propuesto)          (Nombre completo del Representante Legal) 

Lugar y fecha:____________________
NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los respaldos respectivos que consistirán en certificados de trabajo u otro documento que acredite su participación en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

FORMULARIO A- 9

LISTADO DE EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

	No.
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Potencia
	Capacidad
	Otras  Características Propuestas ***

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


***  Datos serán llenados por el proponente, si corresponde. 

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO A-10

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO**

	N°
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	ACTIVIDAD 1:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ACTIVIDAD 2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ACTIVIDAD 3:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


**  El presente cronograma deberá ser coherente con el plan de actividades y el cronograma de movilización de  equipo propuesto

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal) 

FORMULARIO A-11

RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norte América)

NOMBRE DEL PROPONENTE:   _____________________________________________________

	
	GESTIÓN  200___
	GESTIÓN 200__


	

	ACTIVO TOTAL
	
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	

	INVENTARIOS
	
	
	

	PASIVO TOTAL
	
	
	

	PASIVO CORRIENTE
	
	
	

	PATRIMONIO NETO
	
	
	

	FACTURACIÓN ANUAL
	
	
	

	UTILIDAD NETA
	
	
	

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	
	
	


NOTA.- En caso de asociación accidental, este formulario debe ser presentado con la información de cada una de las empresas constructoras asociadas.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal )

FORMULARIO A-12

FACTURACIÓN  DEL  PROPONENTE

Montos facturados por el proponente  (en el caso de una asociación accidental, por cada socio individualmente) durante las últimas  quince (15) gestiones concluidas:

	GESTIÓN 


	MONTO FACTURADO 

(en Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norte América)

	199....
	

	199....
	

	199....
	

	199....
	

	199....
	

	199....
	

	200....
	

	200....
	

	200....
	

	200....
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO B-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA FINANCIERA

Fecha: _______________________

Señores

(Identificar a la Entidad)

Presente

Ref.: Licitación Pública Internacional Nº _____/______

Objeto _______________

Estimados señores:

De acuerdo a la Solicitud de Propuestas  y a toda la información contenida en el Documento Base de Contratación, nuestra Empresa (indicar el nombre de la Empresa o Asociación Accidental) ofrece realizar los servicios para ________ (señalar el objeto de la contratación) por el monto que se detalla en el "Formulario B-3 Presupuesto Total del Costo del objeto de la licitación", que es de: _______________________ (Dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de Norte América) (numérico y literal). Asimismo proponemos el financiamiento de ______(señalar el nombre de la Entidad Financiera), por el monto y condiciones financieras detalladas en el “Formulario B-4 Valor Presente de la Oferta Económica Financiera”.

Declaramos y garantizamos que hemos examinado cuidadosamente el Documento Base de Contratación, hemos realizado los trámites para la concesión del crédito propuesto, así mismo hemos revisado los formularios para la presentación de la propuesta y en virtud de ello, aceptamos sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

Hasta que el documento final de Contrato sea procesado, reconoceremos como documentos obligatorios la propuesta y su aceptación escrita por la Entidad.


___________________________


Firma del Representante Legal 


__________________________________


Nombre del Representante Legal

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 (En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica)

	PROYECTO:                                           

	Actividad:
	
	
	Cantidad:
	
	

	Unidad:
	
	
	Moneda:
	
	

	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio
	Costo

	
	
	
	Productivo
	Total

	1.- 
	MATERIALES
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL MATERIALES
	 

	2.- 
	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	 

	 
	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	 
	 

	 
	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL MANO DE OBRA
	 

	3.- 
	EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	 

	4.- 
	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	 
	 
	 

	 
	GASTOS GENERALES = % DE 1+2+3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	 

	5.- 
	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 

	 
	UTILIDAD = % DE 1+2+3+4
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL UTILIDAD
	 

	6.- 
	IMPUESTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	IMPUESTOS IT = % DE 1+2+3+4+5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	TOTAL IMPUESTOS
	 

	7.-
	 SUBTOTAL PRECIO UNITARIO
	 
	 
	
	 

	 
	SUBTOTAL = 1+2+3+4+5+6
	 
	 
	SUBTOTAL
	 

	8.- 
	CONTINGENCIAS
	 
	 
	 
	 

	
	CONTINGENCIAS = % DE 7, SUBTOTAL PRECIO UNITARIO 
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL CONTINGENCIAS
	

	
	
	
	
	TOTAL PRECIO UNITARIO 7+8
	

	NOTA.-  Este formulario debe ser llenado en su integridad para todos los ítemes de acuerdo con las especificaciones técnicas, metodología propuesta.


(Firma del Representante Legal del Proponente)

_____________________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO B-3

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN
(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica)

	Ítem


	Descripción por Ítemes
	Unidad
	Cantidad
	Precio

Unitario

(numeral)
	Precio

Unitario

(literal)
	Precio

Total

(numeral)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL
	


Son: _________________________________________   __ /100 ______________

(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO B-4

VALOR PRESENTE DE LA OFERTA ECONOMICA FINANCIERA

(En Dólares Moneda Corriente de los Estados Unidos de Norteamérica)


FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

	
	
	Mes/ Semana
	Parcial
	Total

	1
	Anticipo
	
	
	

	2
	Primer Desembolso
	
	
	

	3
	Segundo Desembolso 
	
	
	

	4
	Tercer Desembolso
	
	
	

	5
	Cuarto Desembolso
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	N
	Último Desembolso
	
	
	

	
	
	
	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

____________________________________

(Nombre completo del Representante Legal)
SECCIÓN VI

FORMULARIOS DE EVALUACIÓN

	FORMULARIO V-1
	Presentación/ Verificación de los documentos necesarios en la propuesta.

	FORMULARIO V-2
	Valor Leído de la Propuesta Económica

	FORMULARIO V-3
	Propuesta Económica más baja


FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA.

(Formulario para uso de la Comisión de Calificación)

	CÓDIGO CUCE Y NOMBRE DE LA OBRA:



	NOMBRE DEL PROPONENTE


	LUGAR Y FECHA:



	MONTO OFERTADO:


	N° DE PÁGINAS :



	ATRIBUTOS EVALUADOS
	PRESENTACIÓN

(ACTO DE APERTURA)
	VERIFICACIÓN

(SESIÓN RESERVADA)

	
	PRESENTÓ/ NO PRESENTÓ
	PAG. N°
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	OBS.

	1. Formulario A-1. Carta de Presentación de Propuesta, firmada por el proponente. 
	
	
	
	

	2. Formulario A-2. Identificación del proponente. 
	
	
	
	

	3. Formulario A-3. Declaración Jurada de acreditación de veracidad y autenticidad de su condición legal y administrativa. 
	
	
	
	

	4. Formulario A-4b. Declaración de Integridad del proponente.
	
	
	
	

	5. Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal.
	
	
	
	

	6. Garantía de Seriedad de Propuesta con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.
	
	
	
	

	7. Formulario A-11. Resumen de Información Financiera.        
	
	
	
	

	8. Formulario A-12. Facturación del proponente. 
	
	
	
	

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	
	
	
	

	9. Formulario A-6. Experiencia Específica de la empresa en Obras, 
	
	
	
	

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE MÍNIMO
	
	
	
	

	10. Formulario A-7. Currículum Vitae del Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño 
	
	
	
	

	11. Formulario A-8. Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto (un formulario por especialista), 
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	12. Planificación y Metodología de Trabajo: 

       Debe incluir los siguientes puntos:

a. Metodología para el estudio a diseño final.
b. Métodos constructivos a utilizar.

c. Número de frentes a implementar.

d. Cronograma general de ejecución de la Obra.

e. Plan de trabajo para el Control de Calidad.

f. Organigrama.

g. Metodología de trabajo para el Período de Mantenimiento.

h. Organigrama para el Periodo de Mantenimiento.
	
	
	
	

	13. Formulario A-9. Listado de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra. 
	
	
	
	

	14. Formulario A-10. Cronograma de Movilización de Equipo. 
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	15. Formulario B-1. Carta de Presentación de la Propuesta Económica – Financiera.

	
	
	
	

	16. Carta Original de Compromiso del Financiamiento
	
	
	
	

	17. Flujo de Egresos Semestrales del Financiamiento
	
	
	
	

	18. Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, metodología y cronograma de trabajo
	
	
	
	

	19. Formulario B-3. Presupuesto Total del Costo del objeto de la Licitación.

	
	
	
	

	20. Formulario B-4. Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera.
	
	
	
	

	21. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos


	
	
	
	


PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado.

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN/ VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA.

(Formulario para el caso de Asociaciones Accidentales)

(Formulario para uso de la Comisión de Calificación)

	CÓDIGO CUCE Y NOMBRE DE LA OBRA:



	NOMBRE DEL PROPONENTE


	LUGAR Y FECHA:



	MONTO OFERTADO:


	N° DE PÁGINAS :



	ATRIBUTOS EVALUADOS
	PRESENTACIÓN

(ACTO DE APERTURA)
	VERIFICACIÓN

(SESIÓN RESERVADA)

	
	PRESENTÓ/ NO PRESENTÓ
	PAG. N°
	CUMPLE/ NO CUMPLE
	OBS.

	Cuando el proponente sea una asociación accidental,  ésta debe presentar los siguientes documentos:
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Carta de Presentación de Propuesta
	
	
	
	

	2. Formulario A-3. Declaración Jurada de acreditación de veracidad y autenticidad de su condición legal y administrativa.
	
	
	
	

	3. Formulario A-4b. Formulario de Integridad del proponente. 
	
	
	
	

	4. Contrato de asociación accidental.
	
	
	
	

	5. Fotocopia Legalizada del Poder del Representante Legal con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa
	
	
	
	

	6. Garantía de seriedad de propuesta con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.
	
	
	
	

	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	
	
	
	

	7. Formulario A-6. Experiencia Específica de la empresa en Obras. Por separado para cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental. La experiencia total de la Asociación Accidental, será la suma de las experiencias de todas las empresas que la conforman.
	
	
	
	

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE MÍNIMO
	
	
	
	

	8. Formulario A-7. Currículum Vitae del Superintendente de Obra y del Gerente de Diseño, 
	
	
	
	

	9. Formulario A-8. Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s) al Proyecto.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	10. Planificación y Metodología de Trabajo: 


Debe incluir los siguientes puntos:
a. Metodología para el estudio a diseño final.
b. Métodos constructivos a utilizar.

c. Número de frentes a implementar.

d. Cronograma general de ejecución de la Obra.

e. Plan de trabajo para el Control de Calidad.

f. Organigrama.

g. Metodología de trabajo para el Período de Mantenimiento.
h. Organigrama para el Periodo de Mantenimiento.
	
	
	
	

	11. Formulario A-9. Listado de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra. 
	
	
	
	

	12. Formulario A-10. Cronograma de Movilización de Equipo. 
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	13. Formulario B-1. Carta de Presentación de la Propuesta Económica – Financiera.

	
	
	
	

	14. Carta Original de Compromiso del Financiamiento
	
	
	
	

	15. Flujo de Egresos Semestrales del Financiamiento
	
	
	
	

	16. Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, metodología y cronograma de trabajo
	
	
	
	

	17. Formulario B-3. Presupuesto Total del Costo del objeto de la Licitación. 
	
	
	
	

	18. Formulario B-4. Valor Presente de la Oferta Económica – Financiera
	
	
	
	

	Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	
	
	
	

	19. Formulario A-2. Identificación de la empresa
	
	
	
	

	20. Declaración Jurada, que acredite la veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa, según formato y texto del Formulario A-3
	
	
	
	

	21. Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal. 
	
	
	
	

	22. Formulario A-11. Resumen de Información Financiera.        
	
	
	
	

	23. Formulario A-12. Facturación del proponente
	
	
	
	


PRESENTO/ NO PRESENTO, sin emitir juicio evaluativo; CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado.

FORMULARIO V-2

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA

(Formulario para uso de la Comisión de Calificación en la apertura de propuestas)

	Código y número de la Licitación:


	Fecha de acto de apertura:



	No.
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO

DE LA PROPUESTA

(numeral y literal ) 
	OBSERVACIONES
	PRIMER ORDEN  

DE PRELACIÓN

(de menor a mayor)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


FORMULARIO V-3

PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA

(Formulario para uso de la Comisión de Calificación)

	Código y número de la Licitación:


	Fecha de acto de apertura:



	 (1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	No.
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	MONTO LEIDO

DE LA PROPUESTA

(numeral y literal) 
	MONTO AJUSTADO POR REVISION ARITMETICA
	UBICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA FINANCIERA SEGÚN EL MENOR VALOR PRESENTE

(orden de prelación)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	





ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS 
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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 


PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CON FINANCIAMIENTO GESTIONADO POR EL PROPONENTE, BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  Nº  001/2008


(PRIMERA CONVOCATORIA) 


(CUCE: ………)





CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VILLA TUNARI – SAN IGNACIO DE MOXOS DE LA RUTA F-24














                                           MARZO - 2008


La Paz - Bolivia





CARPETA ASFALTICA





PAVIMENTO DE HORMIGON





I. DETERIORO SUPERFICIAL





Def. transversal. Ahuellamiento





mm





12





-





Fisuración estructural total





%





15 (GRADO 4)





(GRADO 2)





Baches





No/Km





0





-





Desprendimiento de áridos





%





0





-





II. DETERIORO ESTRUCTURAL





Def. longitudinal. Rugosidad IRI





m/Km





3





2.5





PARAMETROS DE CONTROL





UNIDAD





VALORES LIMITE DE PARAMETROS
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